

	TB
48. Refusion fra kommuner	39.000
Beløbet omfatter refusion af sygedagpenge.	
49. Diverse indtægter	89.000
1. Refunderede personale- og kontorholdsudgifter vedr. I/S Bornholms Fragtrute	51.000
2. Diverse andre indtægter	38.000

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

	B	TB
Anlægsudgifter.		
70.02. Færger	81.000.000	÷ 47.750.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: FL 1976-77		
Igangsættelse: April 1976		
Færdiggørelse: April 1979		
Totaludgift pr. april 1976		324.000
Senere reguleringer:		
PL regulering pr. april 1977		22.000
Andre reguleringer		280
Besparelser F 1978	÷	8.000
PL regulering af 338.000		23.000
Revideret totaludgift ultimo marts 1978		361.280
Forslag om tillægsbevilling:		
PL regulering af 81.000		11.000
Mindreforbrug	÷	58.750
Tillægsbevilling i alt	÷	47.750
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		58.750
Andre bemærkninger:		
Totaludgiften ult. marts 1978 forholder sig således:		
Forbrug ult. 1976-77	86.780	
Forventet forbrug 1977-78	33.250	
Forventet forbrug apr.-dec. 1978	154.450	
Forventet forbrug 1979	86.800	

Skibenes pris er fastlagt på basis af officielle indextal for arbejdslønninger for 1. kvartal 1976 og engrosprisindex for halvfabrikata af jern og stål, maskiner og apparater m. v. for marts 1976.

Prisen reguleres fra ovennævnte index til slutindex, der fastsættes som middeltal med lige vægt af indextallene for de sidste 6 måneder før det enkelte skibs levering.

I totaludgiften er indtil videre forudsat en reserve på ca. 6 pct. til sådanne modifikationer og merleverancer, som måtte forårsages af ændringer af de for skibets bygning og udrustning gældende love og bestemmelser og af de jævnsides med den endelige projektering igangværende tekniske undersøgelser.

Da bevillingsforløbet og byggeraternes forfaldstidspunkter ikke er samstemmende, er der på tillægsbevillingsforslaget for 1977-78 anført et forventet mindreforbrug på ca. 59 mill. kr., der senere vil blive søgt genbevilget.