

01.01. *Nyfundering af Chr. VIII's palæ, Amalienborg* — 4.900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: 29/6 77.

Igangsættelse: Medio 1977.

Færdiggørelse: Ultimo 1978.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1977 (226)	5.500
Genbevilling	—
PL-regulering	—
Merudgifter ifølge aktstykke	5.000
Andre merudgifter	—
Besparelse	—
Mindreforbrug	100
Tillægsbevilling i alt	4.900
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	100

Andre bemærkninger: Ved Akt 466 29/6 77 har finansudvalget tiltrådt, at der anvendes 5,5 mill. kr. til funderingsarbejder under Chr. VIII's palæ, Amalienborg, mod kompenserende besparelse på konto § 14.20.02.70.05. Energibesparende foranstaltninger i statens bygninger. Fordelt med 5,0 mill. kr. i finansåret 1977-78 og 0,5 mill. kr. i finansåret 1978.

01.10. *Marmorbroens restaurering* 2.700.000 ÷ 1.575.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1977-78. Akt 45 2/11 77.

Igangsættelse: Primo 1977.

Færdiggørelse: 1981.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1977 (226)	15.000
Genbevilling	25
PL-regulering	139
Merudgifter ifølge aktstykke	—
Andre merudgifter	—
Besparelse	—
Mindreforbrug	1.739
Tillægsbevilling i alt	1.575
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	1.239

Andre bemærkninger: Ved Akt 45 2/11 77 har finansudvalget tiltrådt, at der anvendes 10,6 mill. kr. i de kommende fire finansår til restaurering af Marmorbroen. Af mindreforbruget på 1,7 mill. kr. ønskes overført 0,5 mill. kr. til konto § 14.20.02.70.01.19. til hovedindsættelse af Chr. VII's palæ, jfr. ad kontoen. I det søgte beløb er medtaget en genbevilling på 25.000 kr. fra finansåret 1977-78. Mindreforbruget skyldes, at restaureringsarbejderne er iværksat senere end påregnet.

01.17. *Restaurering af Koldinghus* 2.100.000 ÷ 1.475.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1977-78.

Igangsættelse: Ultimo 1975.

Færdiggørelse: Ultimo 1985.

1000 kr.

Samlede udgifter

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1977 (226)	32.250	19.350
Genbevilling		416
PL-regulering		77