

ad 4. Udvidelse og ombygning af Kennedy-instituttet.

Projektet er udskudt. Af finanslovbevillingen i 1977-78 på 2.562.000 kr. afgives som kompenserende besparelse:

248.000 kr. til § 15.20.04.70.02. løbe-nr. 5. Der henvises til Akt 352 11/5 1977.

1.087.000 kr. til § 15.20.04.70.02. løbe-nr. 19. Der henvises til Akt 433 29/6 1977.

100.000 kr. til § 15.20.04.70.02. løbe-nr. 38.

En mindredgift på 1.127.000 kr. vil ikke blive søgt genbevilget.

ad 5. Opførelse af et værksted i Rønne til 60

klienter..... B TB
2.700.000 ÷ 1.200.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 352 11/5 77.

Igangsættelse: Januar 1978.

Færdiggørelse: November 1978.

| | 1000 kr. | Statsudgift |
|---|----------|-------------|
| Totaludgift pr. januar 1977 (indeks 218)..... | | 3.105 |
| Senere reguleringer: | | |
| Fastpriskontrahering..... | | 385 |
| Revideret totaludgift ultimo marts 1977..... | | 3.490 |
| Forbrug ultimo 1976-77..... | | 0 |
| Restudgift..... | | 3.490 |
| Forventet forbrug 1977-78..... | | 1.500 |
| FL-bevilling 1977-78..... | | 2.700 |
| Forslag om tillægsbevilling..... | ÷ | 1.200 |
| PL-regulering..... | | 542 |
| Merudgifter ifølge aktstykke..... | | 248 |
| Mindreforbrug..... | ÷ | 1.990 |
| Tillægsbevilling i alt..... | ÷ | 1.200 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget..... | | 1.990 |

Andre bemærkninger: I PL-reguleringen indgår ud over fastpriskontraheringen (med 385.000 kr.) tillige indeksregulering fra indeks 206 (april 1976) til 218 (januar 1977) med 157.000 kr., jfr. Akt 352 11/5 1977. Merudgifter iflg. aktstykke, 248.000 kr., modsvares af kompenserende besparelse på § 15.20.04.70.02. løbe-nr. 4. Mindreforbruget skyldes forsinkelse som følge af forhandlinger med totalentreprenører og myndighedsbehandling af byggesagen. Køb af grund er opført ad § 15.20.04.72.02. litra d.

ad 6. Opførelse af et pensionat i hovedstadsområdet til 24 beboere. Projektet er udskudt til påbegyndelse i 1978 og er på FFL 1978 opført som løbe-nr. 3. Af finanslovbevillingen i 1977-78, 2.200.000 kr., er afholdt udgifter til landinspektør på i alt 9.323 kr. 990.000 kr. er afgivet som kompenserende besparelse til § 15.20.04.70.02. løbe-nr. 36; der henvises til Akt 252 16/3 77. En mindredgift på 1.200.000 kr. vil ikke blive søgt genbevilget.

ad 7. Opførelse af et pensionat i hovedstadsområdet til 20 beboere. Projektet er udskudt.

Af finanslovbevillingen i 1977-78 på 700.000 kr. afgives som kompenserende besparelse 700.000 kr. til § 15.20.04.70.02. løbe-nr. 38.

ad 8. Ombygning og modernisering af værkstedet Sandtoften, Gentofte.

Der henvises til Akt 35 22/10 75. Den senest godkendte totaludgift udgør