

Igangsættelse: Marts 1978.  
Færdiggørelse: Januar 1979.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206) .....	4.512
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning .....	438
Revideret totaludgift ultimo marts 1977 (indeks 226) .....	<b>4.950</b>
Forbrug ultimo 1976-77 .....	0
Restudgift .....	<u>4.950</u>
Forventet forbrug 1977-78 .....	400
FL-bevilling 1977-78 .....	2.100
Forslag om tillægsbevilling .....	÷ 1.700
Mindreforbrug .....	÷ 1.700
Tillægsbevilling i alt .....	÷ 1.700
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....	1.700

Andre bemærkninger: Projektet er på FFL 1978 opført som løbe-nr. 14. Mindreforbruget skyldes, at arbejdet er udbudt i licitation senere end påregnet. Køb af grund er opført ad § 15.20.04.72.02. litra a.

	B	TB
ad 18. Brandsikrings- og istandsættelsesarbejder m.v. ved centralinstitutionen Hald Ege .....	2.540.000	192.000

Projektbeskrivelse:  
Hjemmel: Akt 223 19/3 75.  
Igangsættelse: Maj 1975.  
Færdiggørelse: Maj 1978.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206) .....	8.393
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigning .....	282
Revideret totaludgift ultimo juli 1977 (indeks 229) .....	<b>8.675</b>
Forslag om tillægsbevilling .....	192
PL-regulering .....	282
Mindreforbrug .....	÷ 90
Tillægsbevilling i alt .....	192
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....	90

	B	TB
ad 19. Nyt kedelhus og tøjdepot på lokalinstitu- tionen Resenlund .....	71.000	1.253.000

Projektbeskrivelse:  
Hjemmel: Akt 433 29 /6 77.  
Igangsættelse: November 1977.  
Færdiggørelse: Juni 1978.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1977 (indeks 218) .....	2.408