

ad 35. Opførelse af et værksted i Nakskov til 60 klienter. Der henvises til Akt 376 4/6 1975.

Den senest godkendte totaludgift udgør 2.669.000 kr. Af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår søges genbevilget 76.000 kr.

	B	TB
ad 36. Opførelse af et aflastningshjem i Slagelse til 20 beboere.	0	4.600.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 252 16/3 1977.

Igangsættelse: Maj 1977.

Færdiggørelse: Juni 1978.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. oktober 1976 (indeks 215)		5.377
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering		220
Revideret totaludgift ultimo marts 1977		5.597
Forbrug ultimo 1976-77		370
Restudgift		5.227
Forventet forbrug 1977-78		4.600
FL-bevilling 1977-78		0
Forslag om tillægsbevilling		4.600
PL-regulering		220
Merudgifter ifølge aktstykke		5.027
Mindreforbrug		÷ 647
Tillægsbevilling i alt		4.600
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*)		627

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevill.	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1976-77	0	350.000	350.000	370.000	÷ 20.000

Andre bemærkninger: Merudgiften ifølge aktstykke, 5.027.000 kr., afholdes mod kompenserende besparelse på

§ 15.20.04.70.02. lb.nr. 6	990.000 kr.
§ 15.20.04.70.02. lb.nr. 14	425.000 kr.
§ 15.20.04.72.02.	3.612.100 kr.
	5.027.100 kr.

	B	TB
ad 37. Opførelse af et pensionat i Ringkøbing til 20 beboere	0	300.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 109 30/11 1977. Nyt projekt.

Igangsættelse: Marts 1978.

Færdiggørelse: November 1978.