

- ad 1. Udvidelse af statens døveskole i Aalborg. Der henvises til Akt 455 25/6 1973. Den senest godkendte totaludgift udgør 6.602.000 kr. Af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår søges genbevilget 85.000 kr. til dækning af resterende arkitekthonorar.

	B	TB
ad 2. Opførelse af ny skolebygning i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia.....	3.241.000	10.246.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 598 26/9 1973 (projektering) samt Akt 430 17/6 1975.

Igangsættelse: September 1975.

Færdiggørelse: December 1977.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 .....	32.355
Senere reguleringer:	
Prisstigning på inventar .....	402
Prisregulering på kontrakter udover 1 års-dagen i henhold til fastprisordningen .....	114
Revideret totaludgift ultimo marts 1978.....	32.871
Forslag om tillægsbevilling .....	10.246
Genbevilling .....	10.145
PL-regulering.....	516
Besparelse .....	÷ 415
Tillægsbevilling i alt.....	10.246
Uudnyttede bevillinger: Af bevillingen på 3.241.000 kr. er 415.000 kr. afgivet som kompenserende besparelse til § 15.20.04.70.03. lb.nr. 8.	

	B	TB
ad 3. Opførelse af elevhjem m.v. i forbindelse med salg af statens kostskole for døve og svært tunghøre i Fredericia.....	3.570.000	2.582.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 598 26/9 1973 (projektering) samt Akt 251 16/3 77.

Igangsættelse: August 1977.

Færdiggørelse: Marts 1978.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206).....	5.377
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrahering .....	759
Merværdiafgiftsstigning.....	125
Revideret totaludgift ultimo marts 1977.....	6.261
Forbrug ultimo 1976-77.....	109
Restudgift .....	6.152
Forventet forbrug 1977-78 .....	6.152
FL-bevilling 1977-78 .....	3.570
Forslag om tillægsbevilling .....	2.582