

	B	TB
70.15. <i>Udbygning af kontrolcentral</i>	—	1.500.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1974–75.		
Igangsættelse: 1974.		
Færdiggørelse: 1978.		

	Samlede udgifter 1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (206)		8.063,7
Senere reguleringer:		
Projektændring		÷ 1.563,7
Revideret totaludgift ultimo marts 1978 (233)		6.500,0
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		1.255,0
PL-regulering		245,0
Tillægsbevilling i alt		<u>1.500,0</u>

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1974–75	700.000	47.000	747.000	53.100	693.900
1975–76	2.000.000	—	2.000.000	1.286.600	713.400
1976–77	3.700.000	186.000	3.886.000	1.815.200	2.070.800
			<u>6.633.000</u>	<u>3.154.900</u>	<u>3.478.100</u>

Beløb, der ikke kan genbevilles 1974–75 (Anlægsstop) 547.000

Genbevillingsmulighed 2.931.100

Heraf forventet forbrug i 1977–78 1.255.000

Forventet besparelse 114.700 ÷ 1.369.700

Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet 1.561.400

Beløbet står i følgende index: 184,8 (215) 1.376,6 (195).

Bem.: Projektændringen skyldes, at man ved projektets endelige udformning har valgt et enklere og derfor billigere computersystem.

	B	TB
70.16. <i>Sende/modtagerstation til Sdr. Strømfjord</i>	—	1.142.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: 1974–75.		
Igangsættelse: 1974.		
Færdiggørelse: 1978.		

	Samlede udgifter 1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1976–77 (215)	6.508,7	3.444,4
Senere reguleringer:		
PL-regulering	88,2	88,2
Revideret totaludgift ultimo marts 1978 (233)	6.596,9	3.532,6
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		989,5
PL-regulering		152,5
Tillægsbevilling i alt		<u>1.142,0</u>