

	B	TB
18. <i>Projektering af en politigård i Århus</i>	600.000	÷ 300.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 417 12. maj 1976.		
Igangsættelse: Marts 1979.		
Færdiggørelse: Oktober 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1976 (index 206)		53.600
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo marts 1978		53.600
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug		300
Tillægsbevilling i alt		÷ 300
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		300
Uudnyttede bevillinger: 1974-75: 190.000. 1976-77: 150.000.		

	B	TB
19. <i>Opførelse af en tilbygning til Silkeborg tinghus</i>	1.450.000	0
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 205 10. januar 1973.		
Igangsættelse: April 1976.		
Færdiggørelse: Juli 1977.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1976 (index 206)		4.200
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger:		60
Andre merudgifter		100
Revideret totaludgift ultimo marts 1978		4.360
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		60
Andre merudgifter		100
Mindreforbrug		160
Tillægsbevilling i alt		0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		160
Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Merudgiften skyldes en fordyrelse af vinterbyggeforanstaltningerne i forhold til overslaget.		
Uudnyttede bevillinger: 1974-75: 700.000. 1976-77: 20.000.		

	B	TB
20. <i>Opførelse af en politigård i Skive</i>	6.500.000	1.250.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 5 13. oktober 1976.		
Igangsættelse: Marts 1977.		
Færdiggørelse: Juli 1978.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226)		11.516
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		150
Revideret totaludgift ultimo marts 1978		11.666
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		1.100
PL-regulering		150
Tillægsbevilling i alt		1.250