

Udnyttede bevillinger: 1972-73: 100.000. 1974-75: 70.000. 1975-76: 400.000. 1976-77: 725.000.

	B	TB
21. <i>Projektering af en politigård i Thisted</i> .....	200.000	÷ 190.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Nyt projekt.		
Igangsættelse: November 1980.		
Færdiggørelse: April 1982.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1976 (index 206) .....		16.500
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo marts 1978 .....		16.500
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug .....		190.000
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 190.000
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		190.000
Udnyttede bevillinger: 1972-73: 100.000. 1974-75: 180.000.		

	B	TB
21 a. <i>Opførelse af en rets- og politibygning i Brønderslev</i> ..	—	100.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 29 23. oktober 1974.		
Igangsættelse: Maj 1975.		
Færdiggørelse: November 1976.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226) .....		3.780
Senere reguleringer:		
Besparelse .....		300
Revideret totaludgift ultimo marts 1978 .....		3.480
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		100
Tillægsbevilling i alt .....		100
Udnyttede bevillinger: 1972-73: 350.000. 1974-75: 240.000. 1975-76: 235.000. 1976-77: 255.000.		

	B	TB
22. <i>Opførelse af en synshal i Roskilde</i> .....	1.965.000	80.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 635 10. august 1976.		
Igangsættelse: December 1976.		
Færdiggørelse: Juni 1977.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226) .....		3.195
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		30
Revideret totaludgift ultimo marts 1978 .....		3.225
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		50
PL-regulering .....		30
Tillægsbevilling i alt .....		80
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		30
Udnyttede bevillinger: 1973-74: 110.000.		