

Beløb, der ikke kan genbevilges:

1973-74 besparelser p.g.a. igangsætningsstop.....	2.163.000	
1974-75 besparelser p.g.a. igangsætningsstop .....	2.400.000	4.563.000
Genbevillingsmulighed.....		329.200

	B	TB
ad 28. Amager Fælled.....	48.551.000	÷ 3.900.000

Projektbeskrivelse: Midlertidig udbygning af Københavns universitet.

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1971-72, Akt 485 23/6 71, Akt 85 16/12 71 (generalplan, projektering m.v.), Akt 478 27/6 72, Akt 160 7/3 74, Akt 554 24/9 75 og Akt 575 6/9 77.

Igangsætning: November 1972.

Færdiggørelse: Primo 1980.

	1.000 kr.	Statsudg.
Totaludgift pr. apr I 1976 (index 206) .....		311.391
Senere reguleringer:		
Forventede besparelser .....		÷ 9.500
Revideret totaludgift ultimo marts 1978.....		301.891
Forbrug ultimo 1976-77.....		185.129
Restudgift.....		116.762
Forventet forbrug 1977-78.....		44.651
Finanslovbevilling 1977-78.....		48.551
Forslag om tillægsbevilling.....		÷ 3.900
Heraf:		
PL-regulering.....		680
Mindreforbrug.....		÷ 4.580
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*.).....		14.715

\*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevill.	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1973-74..	36.300.000	16.972.000	53.272.000	52.415.100	856.900
1974-75..	44.083.000	÷ 1.540.000	42.543.000	42.533.000	10.000
1975-76..	48.943.000	÷ 1.551.000	47.392.000	44.042.600	3.349.400
1976-77..	52.033.000	24.000	52.057.000	46.137.900	5.919.100
			195.264.000	185.128.600	10.135.400
Genbevillingsmulighed.....					10.135.400

	B	TB
ad 30. Sigurdsgade 41, etape II regionalt edb-center.....	—	105.000

Projektbeskrivelse: Indretning til brug for det regionale edb-center ved Københavns universitet.

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1972-73, jfr. Akt 317 8/3 73 (projektering) og Akt 271 24/4 74.

Igangsætning: April 1974.

Færdiggørelse: Maj 1977.