

Senere reguleringer:

b) Omkostningsstigninger	300
c) Andre reguleringer	365
Totaludgift pr. jan. 1978	14.175
Byggeri og anlæg	13.275
Teknikerhonorarer m.v.	900

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	10.964	10.870
apr-dec 1978	0	0
1979	1.095	1.095
1980	0	0
1981	425	425
1982	0	0
1983	500	500
Rest ult. 1983	1.285	1.285

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Merudgiften skyldes etablering af pullerter i trafikhavnen.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m. v.: 170.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 580.000 kr. Projekt m. v., rådg. teknikere: 150.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Driftsudgifterne skønnes successivt at stige med 90.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er arbejds løn. Tilsvarende øges havnens indtægter i form af skibs- og vareafgifter.

ad 3. **Udvidelse af havnen nord for fiskerihavnen** 825.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1975-76 - 1977-78. IGANGSÆTTELSE: April 1975. FÆRDIGGØRELSE: 1. januar 1985.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. april 1976		22.685
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger		610
c) Andre reguleringer		÷ 7.390
Totaludgift pr. jan. 1978		15.905
Byggeri og anlæg		15.205
Teknikerhonorarer m.v.		700
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1977-78	14.486	11.990
apr-dec 1978	0	0
1979	825	825
1980	175	175
1981	365	365
1982	345	345
1983	800	800
Rest ult. 1983	1.405	1.405

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Mindreudgiften skyldes en reduktion af landarealet.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m. v.: 100.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 500.000 kr. Projekt m. v. (rådg. teknikere): 100.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ibrugtagningen, der sker successivt, vil medføre øgede udgifter til drift og vedligeholdelse. Udgiften skønnes at være 130.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er arbejds løn. Udgiften modsvares af øgede arealindtægter.