

ad 4. **Anlæg af veje m. v.** 290.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslovene 1973-74 - 1978. IGANGSÆTTELSE: Juni 1973.
FÆRDIGGØRELSE: Januar 1984.

	—————1000 kr.—————	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. april 1977		Statsudgift 1.970
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		50
c) Andre reguleringer		740
Totaludgift pr. jan. 1978		2.760
Byggeri og anlæg		2.550
Teknikerhonorarer m.v.		210
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1977-78	1.369	1.380
apr-dec 1978	215	225
1979	290	290
1980	135	135
1981	350	350
1982	130	130
1983	0	0
Rest ult. 1983	250	250

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er dels udvidet med slidlag på visse gader, dels en omlægning af vejen langs mellemkajen.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m. v.: 70.000 kr. Projektering m. v. (egne teknikere): 60.000 kr. Projektering m. v. (rådg. teknikere): 80.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: ingen

ad 5. **Opførelse af bygninger** 1.505.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1973-74, 1976-77 og 1977-78. IGANGSÆTTELSE: Juni 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1979.

	—————1000 kr.—————	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. april 1977		Statsudgift 1.295
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		65
c) Andre reguleringer		650
Totaludgift pr. jan. 1978		2.010
Byggeri og anlæg		1.770
Teknikerhonorarer m.v.		240
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1977-78	470	475
apr-dec 1978	30	30
1979	1.505	1.505

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Merudgiften skyldes en udvidelse af værksteder m. v. i havnens materialgård.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m. v.: 70.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 60.000 kr. Projekt m. v. (rådg. teknikere): 110.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Udgiften til drift og vedligeholdelse vil successivt øges med 40.000 kr., hvoraf 15.000 kr. er arbejds løn.

596 Finans- og tillægsbev.lovforslag og betænkninger herover.