

ad 70.02.06. Udskiftning af teleteknisk udstyr – Ålborg lufthavn 132.300

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1976-77. IGANGSÆTTELSE: 1976. FÆRDIGGØRELSE: 1980.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. TB 1977-78 (233).....		704,5
<i>Senere reguleringer:</i>		
PL-regulering		3,9
Totaludgift pr. jan. 1978.....		708,4
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	415,4	251,4
Apr.-dec. 1978	120,0	324,7
1979	132,3	132,3

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsanlæg.

ad 70.02.08. Udskiftning af radar – Ålborg lufthavn 6.758.900

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1977-78. IGANGSÆTTELSE: 1977. FÆRDIGGØRELSE: 1981.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. TB 1977-78 (233).....		15.221,0
<i>Senere reguleringer:</i>		
PL-regulering		130,0
Totaludgift pr. jan. 1978.....		15.351,0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	200,0	60,0
Apr.-dec. 1978	1.580,0	1.642,9
1979	6.758,9	6.756,9
1980	3.119,5	3.119,5
1981	3.602,0	3.769,7

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsanlæg.

ad 70.02.10. Udbygning af ekspeditionsfaciliteter – Ålborg lufthavn 7.996.200

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1977-78. IGANGSÆTTELSE: 1977. FÆRDIGGØRELSE: 1980.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. TB 1977-78 (233).....		12.860,8
<i>Senere reguleringer:</i>		
PL-regulering		109,2
Totaludgift pr. jan. 1978 (235).....		12.970,0
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	126,8	133,5
Apr.-dec. 1978	1.485,0	1.544,1
1979	7.996,2	7.996,2
1980	3.296,2	3.296,2

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt 340.000 kr. Ingeniør 455.000 kr. Konduk-tør 190.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Drift og vedligeholdelse ca. 400.000 kr. årligt.