

## 20. Anlægs- og udlånsbevillinger

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
<i>Anlægstilskud.</i>		
20.06. Sundhedsvæsenet.....	12.821.000	—
<i>Anlægsudgifter.</i>		
20.04. Civilforsvaret.....	1.497.000	1.673.000
20.06. Sundhedsvæsenet.....	5.000.000	7.670.000
<i>Udlån.</i>		
20.04. Civilforsvaret.....	30.000	—
I alt.....	19.348.000	9.343.000

## 20.04. Civilforsvaret.

## ad anlægsudgifter.

	[R]	B	F
70.01. Forskellige arbejder.....	1.505.900	3.013.300	2.970.000
1. Opførelse af områdekommandocentral i Storkøbenhavn.....	335.000	—	—
★ 2. Udførelse af mindre byggearbejder på civilforsvarets etableringer.....	589.900	425.300	623.000
3. Udbygning af civilforsvarets højskole i Snekkersten.....	581.000	2.588.000	1.497.000
★ 4. Inventar til civilforsvarets højskole i Snekkersten.....	—	—	850.000
★ ad 2. Udførelse af mindre byggearbejder på civilforsvarets etableringer. Bevillingen anvendes til mindre arbejder på civilforsvarets etableringer, og forbruget er fordelt over hele finansåret.			

ad 3. Udbygning af civilforsvarets højskole i Snekkersten..... 1.497.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1971-72 - Akt 359 4/5 77. IGANGSÆTTELSE: April 1978. BRUTTOETAGEAREAL: 910 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Marts 1979. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: Nybygning 4.039 kr. (anslået).

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977 (index 226).....	6.056	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....	407	
Totaludgift pr. jan. 1978 (indeks 241).....	6.463	
Byggeri og anlæg.....	5.374	
Teknikerhonorarer m. v.....	1.089	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1977-78.....	2.172	581
apr.-dec. 1978.....	2.588	4.385
1979.....	1.497	1.497
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:		
	Arkitekt	Ingeniør
Honorar.....	356.000	316.000
Konduktør.....	135.500	135.500
Udlæg.....	73.000	73.000

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Da der delvis er tale om erstatningsbyggeri, forventes kun ubetydelige stigninger i skolens driftsudgifter.