

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977 (226)		21.505
Totaludgift pr. januar 1978 (235)		22.065
Byggeri og anlæg		20.790
Teknikerhonorarer m.v.		1.275
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	5.275	7.592
Apr.-dec. 1978	550	552
1979	1.560	1.560
1980	1.700	1.700
1981	2.400	2.400
1982	2.400	2.400
1983	1.700	1.700
Rest ult. 1983	4.161	4.161

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar + udlæg 635.000 kr. Ingeniørhonorar + udlæg 285.000 kr. Billedhuggertilsyn 355.000 kr.

ad 27. **Udvendig istandsættelse af Eremitageslottet** 1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1979. FÆRDIGGØRELSE: 1983.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978 (235)		5.500
Byggeri og anlæg		5.000
Teknikerhonorarer m.v.		500
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78		—
Apr.-dec. 1978		—
1979	1.000	1.000
1980	1.500	1.500
1981	1.500	1.500
1982	1.000	1.000
1983	500	500

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M. V.: 500.000 kr. arkitekthonorar og billedhuggerbi-stand.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ved tidligere budgetteringer var det forudsat, at restaureringen af Eremitageslottets stærkt nedbrudte facader skulle påbegyndes i 1980. De seneste undersøgelser har imidlertid vist, at facaderne er i en så dårlig forfatning, at arbejdet bør fremskyndes.

ad 29. **Istandsættelse af Christiansborg slotskirkes tag** 1.200.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1979. FÆRDIGGØRELSE: 1981.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978 (235)		3.000
Byggeri og anlæg		2.800
Teknikerhonorarer m.v.		200
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78		—
Apr.-dec. 1978		—
1979	1.200	1.200