

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet er medtaget i udbygningsplanerne som erstatningsbyggeri.

ad 2. **Opførelse af en ny institution på Irlandsvej, Amager, for 216 klienter.** ..... 35.600.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: L 217 1968 samt Akt 202 11/3 1969 (Projektering) og Akt 448 26/5 1976. IGANGSÆTTELSE: Februar 1977. BRUTTOETAGEAREAL: 18.190 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: November 1979.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....		109.366
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigning .....		4.321
Fastpriskontrahering .....		4.507
Totaludgift pr. jan. 1978 (indeks 235).....		<b>118.194</b>
Byggeri og anlæg .....		95.081
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		5.378
Teknikerhonorarer m.v. ....		17.735
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1977-78 .....	Bevillinger	Forbrug
	56.474	26.739
Apr.-dec. 1978 .....	30.700	41.700
1979 .....	35.600	47.755
1980 .....	-	2.000

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Årlige merudgifter 15,3 mill. kr. Udvidelse af personalet med 94 medarbejdere. Erstatningsbyggeri for så vidt angår 182 pladser.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det i finansårene 1978, 1979 og 1980 forventede merforbrug på henholdsvis 11.000.000 kr., 12.155.000 kr. og 2.000.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af udnyttede bevillinger fra tidligere finansår. Forbruget i 1980 vedrører mangelfhjælpning. Projektet er medtaget i udbygningsplanerne. Institutionen forventes taget i brug i løbet af oktober kvartal 1979.

ad 3. **Opførelse af et pensionat i hovedstadsområdet til 24 beboere.** ... 3.200.000\*

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978. Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: November 1978. BRUTTOETAGEAREAL: 960 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Juli 1979. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 3.735 kr.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....		3.511
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigning .....		235
Ændret udgiftsskøn .....		254
Totaludgift pr. jan. 1978 (indeks 235).....		<b>4.000</b>
Byggeri og anlæg .....		3.650
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		350
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1977-78 .....	Bevillinger	Forbrug
	10	9
Apr.-dec. 1978 .....	2.711	791
1979 .....	3.200	3.200

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Udføres i totalentreprise.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. Årlige merudgifter 0,2 mill. kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Projektet, der i FL 1978 er anført som lb.nr. 3, er medtaget i udbygningsplanerne.

651 Finans- og tillægsbev.lovforslag og betænkninger herover.