

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977 (fast pris)		14.067
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		320
Totaludgift pr. januar 1978		14.387
Byggeri og anlæg		12.410
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		567
Teknikerhonorarer m.v.		1.410
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	11.100	7.070
April-dec. 1978	3.200	6.030
1979	1.287	1.287

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m. v.: 589.000 kr. Ingeniør m. v.: 732.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ad 10. **Opførelse af en tilbygning og ombygning af Svendborg politigård** 800.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 164 11/2 76. IGANGSÆTTELSE: August 1977.
BRUTTOETAGEAREAL: 2.100 m² + ombygning 900 m². FÆRDIGGØRELSE: Marts 1979.
BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.100

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977 (index 226)		11.300
<i>Senere reguleringer:</i>		
Fastpriskontrahering, delvis (index 231)		1.090
Omkostningsstigninger		350
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235 excl. moms)		12.740
Byggeri og anlæg		10.890
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		580
Teknikerhonorarer m.v.		1.270
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	6.560	5.255
April-dec. 1978	4.500	6.485
1979	800	1.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m. v.: 560.000 kr. Ingeniør m. v.: 520.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Fastpriskontraheringen omfatter tilbygningen med en entrepriserum på 7,5 mill. kr. Omkostningsstigningerne hidrører dels fra momsstigningen, dels fra indexregulering af den kalkulerede udgift til ombygningen.

ad 11. **Ombygning af rets- og politibygningen i Åbenrå** 5.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 106 30/11 77. IGANGSÆTTELSE: September 1978.
BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 2.800 m². FÆRDIGGØRELSE: September 1979. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 1.415 kr.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. juli 1977 (index 230)		5.395
<i>Senere reguleringer:</i>		