

1979	12.800	12.800
1980	12.800	12.815
1981	1.000	1.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m. v.: 1.180.000 kr. Ingeniør m. v.: 1.385.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ad 14. **Projektering og opførelse af en politigård i Århus** 3.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 314 8/3 78. IGANGSÆTTELSE: September 1979.
BRUTTOETAGEAREAL: 13.000 m². FÆRDIGGØRELSE: April 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 2.850 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. juli 1977 (index 229).....	67.800	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		3.600
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235 excl. moms).....		71.400
Byggeri og anlæg		60.900
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		3.400
Teknikerhonorarer m.v.		7.100
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	1.200	830
April-dec. 1978	2.600	1.600
1979	3.500	3.500
1980	28.900	28.900
1981	25.100	25.100
1982	11.500	11.470

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m. v.: 2.900.000 kr. Ingeniør m. v.: 3.400.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ad 15. **Projektering af en arrest og politigård i Thisted** 600.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: November 1980.
BRUTTOETAGEAREAL: 3.700 m². FÆRDIGGØRELSE: April 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.786 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977 (index 226).....	18.100	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Index		1.200
Revideret udgiftsskøn		300
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235 excl. moms).....		19.600
Byggeri og anlæg		16.730
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		950
Teknikerhonorarer m.v.		1.920
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78	200	10
April-dec. 1978	300	0
1979	600	600
1980	1.100	1.100
1981	10.300	10.300
1982	7.600	7.590