

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ollerup håndværkerskole, hvor der ikke længere gives almindelig erhvervsfaglig undervisning, har i en årrække tjent som kursussted for Statens erhvervspædagogiske læreruddannelse. For at imødekomme behovet for en udvidet undervisningsaktivitet og for bedre at udnytte skolens nuværende kapacitet påregnes der givet Ollerup håndværkerskole statslån til delvis dækning af udgifterne ved opførelse af to bygninger indeholdende 30 beboelsværelser og 3 undervisningslokaler. Sagen vil, forinden statslån bevilges, blive forelagt finansudvalget.

ad 46. **Horsens tekniske skole** ..... 1.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Køb og ombygning af industriejendom. HJEMMEL: Akt 337 31/3 76 og Akt 378 12/4 78. IGANGSÆTTELSE: Juni 1978. BRUTTOETAGEAREAL: 6787 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Marts 1979. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 747 kr. (index 235).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1978, index 235 (skøn) .....	<b>15.880</b>	<b>5.500</b>
Byggeri og anlæg inkl. købesum .....	12.742	
Løst inventar .....	400	
Omkostninger inkl. kurstab m. v. ....	2.738	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78 .....	2.500	2.500
Apr.-dec. 1978 .....	3.000	1.500
1979 .....		1.500

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer 360.000 kr., byggepladsledelse 40.000 kr. liggeomkostninger: 790.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 620.000 kr.

ad 48. **Års tekniske skole** ..... 600.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks. HJEMMEL: Akt 500 29/6 1977. IGANGSÆTTELSE: September 1977. BRUTTOETAGEAREAL: 2.503 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: November 1978. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 2.276 kr. (indeks 226).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1978 (fast pris).....	<b>9.541</b>	<b>4.300</b>
Byggeri og anlæg inkl. grundkøb .....	6.333	
Løst inventar .....	507	
Omkostninger inkl. kurstab .....	2.701	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78 .....	4.300	2.500
Apr.-dec. 1978 .....		1.200
1979 .....		600

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer: 647.000 kr. Byggepladsledelse: 110.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 500.000 kr.

ad 50.02. **Viborg tekniske skole** ..... 2.000.000★

PROJEKTBEKRIVELSE: 4. etape af nyt skolekompleks. HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Januar 1979. BRUTTOETAGEAREAL: 2.567 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Januar 1981. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 2.650 kr. (indeks 235).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift