

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (index 226)		988.120
<i>Senere reguleringer:</i>		
Ifølge kontrakter til fast pris og tid		3.800
Forventede pris- og lønstigninger i øvrigt		27.380
Momsforhøjelse		18.700
Totaludgift pr. jan. 1978, index 235		1.038.000
Byggeri og anlæg		657.000
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		236.000
Teknikerhonorarer m. v.		145.000
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1977-78	335.996	301.517 ¹⁾
apr.-dec. 1978	49.648	53.000
1979	82.371	94.949
1980	87.000	104.000
1981	101.000	101.000
1982	94.000	94.000
1983	94.000	94.000
Rest ult. 1983	198.334	198.334

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ifølge bemærkninger til forslaget til nævnte L 307 1977 udgør de årlige bygningsrelaterede driftsudgifter, dvs. udgifter til rengøring, vedligeholdelse, vagt samt skatter og afgifter efter ibrugtagning af hele det begrænsede byggeri i alt 5 byggeafsnit, skønsmæssigt i alt 21 mill. kr. (april 1976-niveau) svarende til ca 24 mill. kr. i januar 1978-niveau. De nævnte udgifter ved kompleksets drift og vedligeholdelse påregnes til sin tid fordelt mellem de institutioner, der vil få lokaler i komplekset. Loven vil iøvrigt ikke i sig selv få konsekvenser for driftsudgifterne Københavns universitet samt de sundhedsuddannelsesinstitutioner, der måtte blive overflyttet til komplekset.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Af totaludgifterne pr. april 1977 er indgået kontrakter til fast pris og tid for i alt 255.287.000 kr.

1) Bevillings- og forbrugstal indeholder 2.800.000 kr. til udvidede vinterforanstaltninger, der afholdes uden for bevillingsrammen.

De i finansåret 1978, 1979 og 1980 forventede merforbrug, henholdsvis 3.352.000 kr., 12.578.000 kr. og 17.000.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår. Af totaludgiften 1.038.000.000 kr. vedrører 435.000.000 kr. 1. 2 og 3. byggeafsnit, der er under opførelse. For så vidt angår følgende afsnit pågår alene projektering; endvidere er generalplanen af 1970 under revision. Beløbet for finansåret 1979 dækker udgifterne til dels videreførelse af arbejder, der allerede er påbegyndt i finansåret 1978, dels en anslået del af udgifterne ved fortsat projektering etc. af efterfølgende afsnit; endvidere er i beløbet inkluderet udgifter til apparaturanskaffelser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til sekretær- og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til varetagelsen af statens interesser som bygherre nødvendige udgifter; endvidere udgifter til rejser for de med byggeriet beskæftigede personer i det omfang, det er strengt nødvendigt. Ovenstående oplysninger er baseret på generalplanbudget af oktober 1970, således som dette revideres under hensyn til de ved L 307 1977 vedtagne begrænsninger m. v.

ad 28. **Amager Fælled** 23.979.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Midlertidig udbygning af Københavns universitet. HJEMMEL: Tillægsbevillingslov 1971-72, Akt 485 23/6 71, Akt 85 16/12 71 (generalplan, projektering m. v.) Akt 478 27/6 72, Akt 160 7/3 74, Akt 554 24/9 75 og Akt 575 6/9 77. IGANGSÆTTELSE: November 1972. BRUTTOETAGEAREAL: 71.750 m². FÆRDIGGØRELSE: Primo 1980. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 2.500 kr. 1978.