

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1977 (index 226).....		14.428
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsregulering .....		435
Efterfølgende projekt .....		11.378
Totaludgift pr. jan. 1978 (index 235) .....		<b>26.241</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78 .....	9.020	7.975
Apr.-dec. 1978 .....	2.742	3.750
1979 .....	1.009	1.174
1980 .....	2.640	2.582
1981 .....	5.140	5.140
1982 .....	5.620	5.620

ANDRE BEMÆRKNINGER: Akt 598 10/8 76 omfatter alene sikringsarbejder for et samlet beløb af 14.863.000 kr. (index 235), der agtes gennemført i finansårene 1976-77 til 1981. I finansåret 1979 er medtaget 205.000 kr. til etablering af mekaniske reoler i sikkerhedsbox. Beløbet modregnes ved besparelser i de efterfølgende år. Et yderligere projekt til forbedring af de sikkerhedsmæssige og lokalemæssige forhold anslås til et beløb af 11.378.000 kr. (index 235) og planlægges gennemført i finansårene 1980 til 1982.

★ 70.03. Statsbiblioteket i Århus, I 1979 søges bevilling til ombygning af 3 nedslidte elevatorer og til etablering af en ny bogelevator efter ibrugtagning af nyt underjordisk magasin. I 1981 og 1982 påregnes anvendt henholdsvis 0,3 og 2,3 mill. kr. til projektering og påbegyndt opførelse af en ny etage på statsbibliotekets sydføj. Den samlede byggesum anslås til i alt 8 mill. kr.

ad 70.04. **Rigsarkivet** ..... 2.950.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: April 1979. FÆRDIGGØRELSE: 1984.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226) .....		27.100
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....		960
Totaludgift pr. jan. 1978 (index 235) .....		<b>28.060</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1977-78 .....	500	—
Apr.-dec. 1978 .....	2.475	830
1979 .....	2.950	4.000
1980 .....	3.500	4.045
1981 .....	4.300	4.300
1982 .....	4.000	4.000
1983 .....	5.000	5.000
Rest ult. 1983 .....	5.835	5.835

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Driftsudgifterne forventes at stige med 300.000 kr. årlig fra 1981.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Etape I (april 1978-81) vil koste 13.230.000 kr., etape II (1981-84) vil koste 14.830.000 kr. Hver af etaperne vil blive forelagt særskilt for finansudvalget.

★ 70.05. Landsarkivet i Viborg. Bevillingen søges som 1. del af en 2-årig bevilling til fornyelse af landsarkivets skifertag, der stammer fra 1891, hvis dårlige forfatning nødvendiggør en udskiftning.