

Øversigt over bygge- og anlægsarbejder i BO-årene.

I oversigten er foretaget følgende ændringer:

Mill. kr.	Anslået total- udgift	Rest- udgift pr 1/1 1979	F 1979	Forventet forbrug			Rest- udgift ultimo 1982	Ønsket Bo 4 1983	Forventet ibrug- tagnings- tidspunkt
				BO 1 1980	BO 2 1981	BO 3 1982			
Anlægsudgifter.									
Fornyelse af faste anlæg, 20.70.01	÷ 59.6	÷ 59.6	÷ 15.1	÷ 14.4	÷ 8.0	÷ 18.7	÷ 3.4	÷ 3.4	
Faste nyanlæg, 20.70.02	72.2	106.6	1.5	8.3	8.0	18.7	70.1	19.3	
01. København H - Korsør		0.3	÷ 0.4	÷ 2.5	÷ 5.8	÷ 1.2	10.2	÷ 1.4	
01.2 Høje Tåstrup - Roskilde, Nyt 3. og 4. spor		0.3	÷ 0.4	÷ 2.5	÷ 5.8	÷ 1.2	10.2	÷ 1.4	1987
02. Ringsted - Rødby Færge		1.3	÷ 1.9	3.2					
02.2 Næstved, ombygning af stationen		1.3	÷ 1.9	3.2					1980
07. Københavns Godsbanegård samt godsforbindelsesbaner	5.1	4.5	÷ 5.5	÷ 1.3	6.8	2.7	1.8	1.8	
07.2 København G, kommandopost m.v.	1.4	1.0	÷ 4.7	÷ 1.6	2.8	2.7	1.8	1.8	1983
07.3 København G, sporanlæg ved Enghavevej	0.2	0.1	0.1						
07.4 København G, sporanlæg ved gruppe 200	3.5	3.4	÷ 0.9	0.3	4.0				
08. Anlæg i hovedstadsområdet	5.7	5.4	÷ 0.5	÷ 8.4	÷ 4.5	0.1	18.7	8.0	
08.1 Tåstrup - Høje Tåstrup	5.7	5.4	÷ 0.5	÷ 8.4	÷ 4.5	0.1	18.7	8.0	1984
10. København H - Helsingør	÷ 1.7	0.6	0.6						
10.2 Ny Strandmøllebro	÷ 1.7	0.6	0.6						