

	B	TB
ad 70.43. Hvide Sande havn		
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	1.200.000	÷ 1.100.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Finanslov 1978 (april-december)		
Igangsættelse: April 1978		
Færdiggørelse: December 1983		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 222)	Samlede udgifter	Statsudgift
		8.040
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		510
Projektændringer		2.320
Revideret totaludgift ultimo december 1977 (index 236)		10.870
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	10	
Mindreforbrug	1.110	

Tillægsbevilling i alt	÷ 1.100	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	1.110	

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter:

Projektændringen omfatter udvidelse med ombygning af kaj 12 samt revision af overslag pr. 1. januar 1978 for kaj 33.

Andre bemærkninger:

Mindreforbruget skyldes udsættelse af igangsættelsestidspunktet for ombygningen af kaj 40 (Langelinie-kajen).

	B	TB
ad 70.43. Hvide Sande havn		
3. Modernisering af havnen	-	120.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Finanslov 1977-78		
Igangsættelse: April 1977		
Færdiggørelse: December 1981		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 222)	Samlede udgifter	Statsudgift
		1.370
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo december 1977		1.370
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	120	

Tillægsbevilling i alt	120	

	B	TB
ad 70.44. Esbjerg havn		
1. Udbygning af havnen mod øst	7.730.000	1.685.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Finanslov 1970-71		
Igangsættelse: December 1970		
Færdiggørelse: December 1981		