

	B	TB
ad 70.45. <b>Rømø havn</b>		
<b>1. Ligge- og servicekaj</b> .....	400.000	325.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Finanslov 1978 (april-december)		
Igangsættelse: April 1978		
Færdiggørelse: December 1979		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 222) .....		Statsudgift
		2.750
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		170
Revideret totaludgift ultimo december 1977. (index 236) .....		2.920
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....	75	
Andre merudgifter .....	250	
	<hr/>	
Tillægsbevilling i alt .....	325	

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter:

Projektet bliver dyrere end forudsat. Kompenserende besparelse på 250.000 kr. er anvist under konto 2.03.20.45.2.

	B	TB
ad 70.45. <b>Rømø havn</b>		
<b>2. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker</b> .....	450.000	÷ 230.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Finanslov 1978 (april-december)		
Igangsættelse: April 1978		
Færdiggørelse: December 1978		
	1000 kr.	Samlede udgifter
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 222) .....		Statsudgift
		450
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		30
Revideret totaludgift ultimo december 1977. (index 236) .....		480
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....	20	
Besparelse .....	250	
	<hr/>	
Tillægsbevilling i alt .....	÷ 230	

Andre bemærkninger:

Besparelsen er anvist som kompensation for det under konto 2.03.20.45.1 opførte beløb.

	B	TB
ad 70.50. <b>Statens uddybningsmateriel</b>		
<b>1. Modernisering af 4 pramme</b> .....	3.200.000	723.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 286 1/3 1978 og finanslov 1978 (april-december)		
Igangsættelse: Marts 1978		
Færdiggørelse: December 1978		