

		B	TB
ad 12.	Helsingør gymnasium	4.200.000	÷ 700.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Nyt gymnasium.			
Hjemmel: L 236 § 5, jfr. LB 403 1969.			
Igangsættelse: Januar 1978.			
Færdiggørelse: August 1979.			
	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977		29.400	7.350
Senere reguleringer: fastpriskontrahering		4.370	
Momsstigning		500	
Revideret totaludgift ultimo december 1978		34.270	8.567 ¹⁾
Forbrug ultimo 1977-78			200
Restudgift			8.367
Forventet forbrug april-december 1978			3.500
Finanslovbevilling april-december 1978			4.200
Forslag om tillægsbevilling			÷ 700
Heraf:			
PL-regulering incl. momsstigning			350
Mindreforbrug			÷ 1.050
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget			1.050

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
ultimo 1977-78	200.000	-	200.000	200.000	-
			200.000	200.000	-

Andre bemærkninger:

Statstilskudet udgør 25 pct.

¹⁾ I den anførte totaludgift er foretaget skønsmæssig modregning for værdien af gamle bygninger. Forhandlingerne herom er endnu ikke afsluttede. Udgifter til grunderhvervelse og undervisningsudstyr er ikke indeholdt i det anførte reducerede beløb.

		B	TB
ad 13.	Roskilde amts gymnasium	1.100.000	÷ 1.100.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Udvidelse og ombygning af gymnaset.			
Hjemmel: Nyt projekt, jfr. L 236 1960 § 5 og LB 403 1969.			
Igangsættelse: primo 1978.			
Færdiggørelse: ultimo 1979.			
	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977		15.800	3.950
Senere reguleringer: index- og momsregulering		2.170	
Revideret totaludgift ultimo december 1978		17.970	4.493
Forbrug ultimo 1977-78			0
Restudgift			4.493
Forventet forbrug april-december 1978			0
Finanslovbevilling april-december 1978			1.100
Forslag om tillægsbevilling			÷ 1.100
Mindreforbrug			÷ 1.100
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget			1.100

Andre bemærkninger: