

Den faste pris er eksklusiv momsstigning pr. oktober 1978.

	B	TB
ad 32.03. <b>Sønderborg håndværkerskole</b> .....	—	4.250.000
Ved Akt 470 31/5 78 har finansudvalget tiltrådt, at der ydes Sønderborg håndværkerskole et statslån på 4.250.000 kr. til køb af en industriejendom, Hjalmar Finsensgade, Sønderborg, med henblik på ombygning og indretning af ejendommen til skolebrug.		
ad 36.02. <b>Århus tekniske skole</b> .....	4.500.000	÷ 4.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 4. etape af ny skole.

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Marts 1979.

Færdiggørelse: Januar 1981.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1977 (index 226) .....	18.510		9.000
Senere reguleringer:			
Indeksregulering og momsstigning .....	4.140		
Revideret totaludgift ultimo december 1978 (skøn) .....	22.650		11.500
Forslag om tillægsbevilling .....			÷ 4.500
Mindreforbrug .....			÷ 4.500
Tillægsbevilling i alt .....			÷ 4.500
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....			4.500

Andre bemærkninger: Som følge af forsinkelse med byggeriets projektering og iværksættelse vil det bevilgede beløb ikke komme til udbetaling, men blive søgt genbevilget.

	B	TB
ad 39.02. <b>Tønder tekniske skole</b> .....	1.200.000	650.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 3. etape af ny skole.

Hjemmel: Akt 301 13/4 77 og Akt 238 8/2 78.

Igangsættelse: Februar 1978.

Færdiggørelse: Januar 1979.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1978 (fast pris) .....	8.220		3.850
Senere reguleringer:			
Forslag om tillægsbevilling .....			650
Merudgifter iflg. aktstykke .....			650
Tillægsbevilling i alt .....			650

Andre bemærkninger:

Den faste pris er eksklusiv momsstigning pr. oktober 1978.

	B	TB
ad 39.03. <b>Tønder tekniske skole</b> .....	1.000.000	÷ 1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 4. etape af ny skole.

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Marts 1979.

Færdiggørelse: September 1980.

Andre bemærkninger:

Som følge af forsinkelse med byggeriets projektering og iværksættelse vil det bevilgede beløb ikke komme til udbetaling, men blive søgt genbevilget.

	B	TB
ad 41. <b>Nakskov uddannelsescenter</b> .....	7.200.000	÷ 3.700.000