

Beløb, der ikke kan genbevilges:

| | | |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1973-74 besparelser p. g. a. igangsætningsstop | 2.000.000 | |
| 1975-76 besparelser p. g. a. momsnedsettelse | 1.000.000 | 3.000.000 |

Genbevillingsmulighed

B TB

ad 02. **Odense universitet – institutareal ved Odense sygehus.**

Som genbevilling søges

ad 04. **Apparatur og videnskabeligt udstyr**

Beløbet søges til dækning af momsforhøjelsen pr. 1.10.1978.

ad 06. **Etablering af fælles idrætsanlæg**

PROJEKTBEKRIVELSE: Opførelse af fælles idrætsanlæg i tilknytning til Odense universitetscenter.

Hjemmel: Akt 290 16/4 75 og Akt 585 29/9 77.

Igangsættelse: Oktober 1978.

Færdiggørelse: 1980-81.

Totaludgift pr. april 1977 (index 226)

Senere reguleringer:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| PL-stigning | 3.600 | |
| Udvidede vinterforanstaltninger samt handicapforanstaltninger | 600 | |
| Fastpriskontrahering i alt | 4.200 | 4.200 |
| Momsstigning pr. 1.10.78 til 20¼ pct. | | 375 |
| Revideret totaludgift ultimo december 1978 | | 20.175 |
| Forventet forbrug april-december 1978 | | 3.000 |
| Finanslovbevilling april-december 1978 | | 4.300 |
| Forslag om tillægsbevilling | | ÷ 1.300 |
| Heraf: | | |
| PL-regulering | | 335 |
| Andre merudgifter, jfr. 20.08.70.03. nr. 01 | | 600 |
| Mindreforbrug | | ÷ 2.235 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget | | 2.235 |

ad 09. **Opførelse af dyrestald**

PROJEKTBEKRIVELSE: Opførelse af en dyrestald.

Hjemmel: Anm. til FL 1977-78 ad konto 20.08.70.03.01.

Igangsættelse: Oktober 1978.

Færdiggørelse: Oktober 1980.