

20.04. Institutioner for uddannelse af kunstnere.*Anlægsudgifter.*

70.04. Det kgl. Musikkonservatorium, udskiftning af el-installationer. Der søges genbevilget 264.400 kr. idet det ikke har været muligt at gennemføre installationsarbejderne i 1977-78 sideløbende med den skemalagte undervisning.

	B	TB
ad 70.09. Istandsættelse af Islandsgade 2, Odense	1.000.000	2.845.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 56 9/11 77.

Igangsættelse: Maj 1978.

Færdiggørelse: Marts 1979.

1000 kr.

Totaludgift pr. juli 1977 (index 229)		Statsudgift 4.259
---	--	----------------------

Senere reguleringer:

Omkostningsstigning (Incl. momsforhøjelse)		241
--	--	-----

Revideret totaludgift ultimo december 1978		4.500
--	--	-------

Forslag om tillægsbevilling:

Genbevilling		2.782
--------------------	--	-------

PL-regulering		550
---------------------	--	-----

Mindreforbrug		÷ 487
---------------------	--	-------

Tillægsbevilling i alt		2.845
------------------------------	--	-------

Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		487
--	--	-----

70.10. Det kgl. danske Kunstakademi, etablering af tyveri- og brandalarm på konservatorskolen. Der henvises til Akt 99 29/11 78.

Ejendoms erhvervelser m. v.

72.02. Erhvervelse af ejendommene Studsgade 31 og 33, Århus. Der henvises til Akt 133 12/12 78 om erhvervelse af ejendomme til brug for Arkitektskolen i Århus.

20.05. Teatre.*Anlægsudgifter.*

70.02. Det kgl. Teater, sikring af teatrets fundamenter. Af en ikke forbrugt bevilling på 905.000 kr. fra tidligere finansår søges 450.000 kr. genbevilget. Sidste fase af sikringsarbejderne blev i december 1976 sat i bero i afventen af folketingets behandling af et forslag om gennemførelse af ombygningsarbejder på Det kgl. Teater. Ifølge teknikernes vurdering af resultaterne af målinger af bygningssætninger blev det i begyndelsen af 1978 nødvendigt at gennemføre fundamentsforstærkninger ved kolonadesøjlerne. I finansåret 1977-78 anvendtes 105.000 kr., jfr. tillægsbevillingsloven for 1977/78, til dette formål.

	B	TB
ad 70.04. Det kgl. Teater, ombygning	1.649.000	÷ 799.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Afholdelse af konkurrence m. v.

Hjemmel: Akt 233 1/2 78.

Igangsættelse: Juni 1978.

Færdiggørelse: Oktober 1979.