

1981	27.400	28.000
1982	22.100	22.100

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m. v. 3.300.000 kr. Ingeniør 3.600.000 kr.
DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ad 12. **Projektering af en politigård i Thisted** 800.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Februar 1981. BRUTTOETAGEAREAL: 2.955 m². FÆRDIGGØRELSE: Juli 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.875 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235).....	19.600	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger	1.900	
Ændret udgiftsskøn	÷ 6.100	
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)	15.400	
Byggeri og anlæg	13.145	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	745	
Teknikerhonorarer m. v.....	1.510	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec. 1978.....	700	40
1979	600	185
1980	800	1.380
1981	11.200	11.250
1982.....	2.100	2.545

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m. v. 520.000 kr. Ingeniør m. v. 650.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Se Akt 231 20/3 74. Det reviderede udgiftsskøn er baseret på en projektændring, hvorefter byggeriet ikke skal omfatte opførelse af en arrest.

ad 13. **Ombygning af Løgstør politigård samt opførelse af garager og carporte** 2.250.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: November 1979. BRUTTOETAGEAREAL: 1.271 m². FÆRDIGGØRELSE: August 1980. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 1.686 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1978 (index 235).....	2.500	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger	240	
Revideret udgiftsskøn	610	
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)	3.350	
Byggeri og anlæg	2.790	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	225	
Teknikerhonorarer m. v.....	335	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec. 1978.....	0	0
1979	1.100	100
1980	2.250	3.250