

Diverse udskiftninger, højspændingskabler, Godthåb	0 ⁴⁾	508	81
Nødelværk, Umanak	0 ⁴⁾	2.300	368
Spildvarmeanlæg, Thule	0 ⁴⁾	1.082	173
I alt		25.796	35.730
			7.735

1) Det forventede mindreforbrug skyldes overvejelser om eventuelt at ændre projektet til vandkraftanlæg.

2) Det forventede merforbrug udover pris- og lønstigninger skyldes ændring af projektet.

3) Det forventede mindreforbrug skyldes, at arbejdet nåede længere i 1979 end forudsat til finansloven.

4) Disse anlæg var oprindeligt medtaget under »Diverse mindre opgaver«.

Vandforsyning.	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
Dæmning/vandreservoir, Frederikshåb	1.605 ¹⁾	964	173
Udbygning, vandforsyning, Upernavik	1.805 ²⁾	3.038	546
Vintervandforsyning, Scoresbysund	1.072	1.311	235
Diverse mindre opgaver	2.804 ³⁾	3.770	677
I alt	7.286	9.083	1.631

1) Det forventede mindreforbrug skyldes projektændringer med deraf følgende senere opstart.

2) Det forventede merforbrug udover pris- og lønstigninger skyldes, at arbejdet af tekniske grunde er fremmet, så anlægget kan fungere i 1980.

3) Det forventede merforbrug udover pris- og lønstigninger skyldes indhentning af forsinkelser 1979.

Værfter.	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
Stålskibsværftet, 1. afsnit, maskiner m.v., Godthåb	318	347	55
Bådehal, Egedesminde	2.999 ¹⁾	2.551	407
Diverse mindre opgaver	3.413	3.580	572
Stålskibsværft, 3. afsnit, 27,5 t kran, Godthåb	0 ²⁾	2.285	365
I alt	6.730	8.763	1.399

1) Det forventede mindreforbrug skyldes forsinkelse af stålleverancer.

2) Det forventede forbrug skyldes, at kranen ikke kunne leveres som planlagt i 1979.

GTOs bygge- og værkstedstjeneste	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
	1.028	1.450	232
Brandvæsen	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
	4.463	4.790	831

Det forventede mindreforbrug skyldes bl.a. at brandstationen i Kangamiut er udskudt til påbegyndelse 1981.

Maskiner og materiel (GTO)	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
	3.217	3.630	647
Varmeværker	Bev.	Forv. forbrug	PL
		— 1.000 kr. —	
	2.155	4.790	765