

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

I den indledende anm. II ad § 15.20. i FFL 1980 er anført, at det efter aftale med (amts)kommunerne er fundet mest praktisk, at et antal forsinkede byggearbejder vedrørende institutioner inden for den tidligere særforborg færdiggøres med staten som bygherre, uanset at statens særforborg ved L 257 1978 med virkning fra 1. januar 1980 er udlagt til (amts)kommunerne.

På FFL 1980 var forudsat, at der til færdiggørelse i 1980 af de omhandlede, nedenfor ad konto 70.05. anførte forsinkede byggearbejder påregnedes et bevillingsforbrug i finansåret 1980 på i alt 26 mill. kr., hvoraf 12 mill. kr. bevilgedes på FL 1980, og 14 mill. kr. forudsattes genbevilget i finansåret 1980 mod reduktion i de generelle tilskud, der jfr. § 13.8.01. ydedes amtskommuner og kommuner som kompensation i forbindelse med særforborgens udlægning.

På tidspunktet for udarbejdelse af FTB 1979 forudsås yderligere forsinkelser, som ville medføre, at der i finansåret 1980 ville blive behov for genbevilling af yderligere ca. 10 mill. kr. Til de pågældende projekter samt til 2. etape af ombygning af Stensagerskolen i Århus er herefter i finansåret 1980 søgt genbevilget yderligere ca. 10 mill. kr. (i januar 1979 pris-niveau), som er modregnet i de generelle tilskud til (amts)kommunerne for 1981. Herudover søges genbevilget ca. 1,2 mill. kr. til ikke tidligere forudsete merudgifter ved færdiggørelsen af nogle af de forsinkede byggearbejder. Som PL-regulering søges et beløb af ca. 8,2 mill. kr. Der henvises nærmere til specifikationen vedrørende de enkelte projekter nedenfor ad konto 70.05. To af de til denne gruppe hørende byggearbejder, opførelse af et pensionat på Sjøløv Boulevard, København, og opførelse af et værksted i Køge, vil først kunne færdiggøres i finansåret 1981. Der påregnes som følge heraf i finansåret 1981 søgt genbevilget ca. 5,2 mill. kr. til disse byggearbejder.

På TB 1979 godkendtes ad § 15.20.04.70.02. og 70.03. bevilling til færdiggørelses- og istandsættelsesudgifter ved nogle af de ældre institutioner inden for særforborgen. Som følge af opståede forsinkelser kom bevillingerne ikke fuldt ud til anvendelse i finansåret 1979. I finansåret 1980 er derfor søgt genbevilget ca. 1,7 mill. kr., som er modregnet i de generelle tilskud for 1981.

Der er i finansåret 1980 endvidere afholdt mindre udgifter til restafregning m.v. vedrørende nogle af særforborgens ældre institutionsbygninger. De pågældende udgifter, der ligeledes er opført ad kontiene 70.02. og 70.03. modsvares af kompenserende besparelser inden for den på FL 1980 ad § 15.20.04.70.04. optagne rådighedssum til mindre byggearbejder. Der er i alt mod kompenserende besparelser afholdt udgifter på 1.674.200 kr.

20.04. Socialstyrelsen.

Anlægsudgifter.

	B	TB
70.02. Åndssvageforborgen	-	947.800
1. Opførelse af et pensionat på Hendonvej, Amager, til 24 beboere	-	62.700
2. Daginstitution for 24 spastiske børn, Karens Minde	-	12.200
3. Opførelse af et værksted i Rønne til 60 klienter	-	376.600
4. Opførelse af en ungdomsskole i Farum til 30 elever	-	50.000
5. Opførelse af en skolebygning ved Rosenhøjskolen, Næstved ...	-	18.600
6. Opførelse af et værksted i Slagelse til 100 klienter	-	70.000
7. Opførelse af et pensionat i Ringkøbing til 20 beboere	-	1.000
8. Modernisering af Stensagerskolen, Århus, 1. etape	-	32.200
9. Opførelse af et værksted i Randers til 125 klienter	-	86.000
10. Opførelse af en afdeling på Koldingfjordsskolen for 12 blinde børn	-	120.700
11. Opførelse af et specialplejehjem i Fredensborg til 24 beboere	-	117.800