

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med hovedstandsættelse af 2 auktionshaller samt en mindre ombygning af administrationsbygningen.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m. v.: 130.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 90.000 kr. Projekt m. v. (rådg. teknikere): 180.000 kr.

	R	B	F
70.33. Skagen havn	9.654.994	12.630.000	13.210.000
1. Udvidelse af havnen mod øst	1.058.428	—	—
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	6.227.259	5.270.000	4.330.000
3. Anlæg af veje m. v.	1.856.826	965.000	1.065.000
4. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger	512.481	1.295.000	300.000
5. Opførelse af ny auktionshal	—	5.100.000	7.515.000
ad 2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker			4.330.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1973-74 – 1980. IGANGSÆTTELSE: December 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1991.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. 1980		49.390
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger		3.710
c) Andre reguleringer		1.165
Totaludgift pr. januar 1981		54.265
Byggeri og anlæg		51.415
Teknikerhonorarer m. v.		2.850
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1980	22.500	21.315
1981	5.270	6.360
1982	4.330	4.330
1983	5.720	5.720
1984	5.315	5.315
1985	485	485
1986	3.000	3.000
Rest ult. 1986	7.740	7.740

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med ombygning af bolværket foran auktionshal 1.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m.v.: 1.370.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 1.150.000 kr. Projekt m. v. (rådg. teknikere): 330.000 kr.

ad 3. Anlæg af veje m. v. 1.065.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1973-74 – 1981. IGANGSÆTTELSE: Juni 1973. FÆRDIGGØRELSE: December 1985.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1980		8.235
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger		520
c) Andre reguleringer		÷ 520
Totaludgift pr. januar 1981		8.235
Byggeri og anlæg		7.410
Teknikerhonorarer m. v.		825
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1980	4.465	4.110