

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med ombygningen af den vestlige del af tværmolen samt katodisk beskyttelse af bolværker i øst- og mellem havnen.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m. v.: 2.500.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 2.250.000 kr. Projekt m. v. (rådg. teknikere): 450.000 kr.

ad 3. **Anlæg af veje m. v.** 1.630.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1974/75 – 1981. IGANGSÆTTELSE: April 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1990.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1980		21.990
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger		1.305
c) Andre reguleringer		1.215
Totaludgift pr. januar 1981		24.510
Byggeri og anlæg		23.210
Teknikerhonorarer m. v.		1.300
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1980	12.820	12.525
1981	745	795
1982	1.630	1.630
1983	1.695	1.695
1984	1.760	1.760
1985	1.375	1.375
1986	1.700	1.700
Rest ult. 1986	3.030	3.030

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projekt er udvidet med følgende: a) større vejstrækningers belægning hovedstandsættes, b) fjernelse af spor v. Jyllandsgade, c) øget sandindpumpning til fremstilling af arealer.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Administration m. v.: 600.000 kr. Projekt m. v. (egne teknikere): 475.000 kr. Projekt m. v. (rådg. teknikere): 225.000 kr.

ad 4. **Anlæg og hovedstandsættelse af ydermoler.** 3.205.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Finanslov 1974-75 – 1976-77, 1978 og 1980. IGANGSÆTTELSE: April 1974. FÆRDIGGØRELSE: december 1988.

	—————1000 kr.—————	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979		22.965
<i>Senere reguleringer:</i>		
Evt. reguleringstekst		
b) omkostningsstigning		5.605
c) andre reguleringer		1.110
Totaludgift pr. jan. 1981		29.680
Byggeri og anlæg		27.780
Tekniker honorar m.v.		1.900
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. apr.-dec 1980	7.780	2.780
1981	0	0
1982	3.205	6.000
1983	6.200	6.200
1984	8.800	8.800
1985	4.900	4.900
1986	1.000	1.000