

	R	B	F
70.41. Thyborøn havn	7.559.799	7.370.000	4.300.000
1. Udvidelse af havnen	535.944	410.000	—
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker.....	2.231.627	1.510.000	4.300.000
3. Forbedring af losseforholdene.....	4.653.691	4.450.000	—
4. Uddybning ved auktionshallen	138.537	750.000	—
6. Modtageanlæg	—	250.000	—
ad 2. Anlæg og hovedstandsættelser af havneværker.....			4.300.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978 (apr.–dec.). IGANGSÆTTELSE: April 1978. FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285).....		16.670
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		1.220
Projektændringer		5.380
Totaludgift pr. jan. 1981 (index 317)		23.270
Byggeri og anlæg.....		22.000
Teknikerhonorarer m. v.....		1.270
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1980	6.955	5.650
1981	1.510	1.680
1982	4.300	4.300
1983	5.960	5.960
1984	5.680	5.680

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Reparationen af Kanalmolen er udvidet med en fornyelse af belægningen på molen og en doloskastning til reduktion af bølgeoverskyllet. Desuden er overslaget revideret. Endvidere er en planlagt ny ispier erstattet af en forlængelse af den eksisterende ispier. Endelig er der planlagt udført en vej til Søndre Mole.

SPECIFIKATION AF TENIKERHONORARER M. V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

	R	B	F
70.42. Thorsminde havn	1.094.744	210.000	760.000
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker.....	605.112	140.000	—
2. Indsejlingsmoler.....	204.900	—	100.000
4. Modernisering af Fjordhavnen	284.732	—	—
5. Modtageanlæg	—	70.000	—
7. Udvidelse af havnen	—	—	560.000 ★
9. Kompasretter duc d'Albe.....	—	—	100.000 ★
ad 2. Indsejlingsmoler.....			100.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1979. IGANGSÆTTELSE: Januar 1979. FÆRDIGGØRELSE: December 1985.

	1000 kr.	
	Bevillinger	Forbrug
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285).....		6.460
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		300
Projektændringer		100
Totaludgift pr. jan. 1981 (index 317)		6.860