

ad 1. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker** ..... 560.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978 (apr.-dec.). IGANGSÆTTELSE: April 1978. FÆRDIGGØRELSE: December 1985.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285) .....		13.220
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....		700
Projektændringer .....		120
Totaludgift pr. januar 1981 (index 317) .....		<b>14.040</b>
Byggeri og anlæg .....		13.270
Teknikerhonorarer m. v. ....		770
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1980 .....	5.710	5.610
1981 .....	3.270	3.640
1982 .....	560	560
1983 .....	—	—
1984 .....	2.230	2.230
1985 .....	2.000	2.000

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringen omfatter revision af overslag.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 5. **Bidrag til rensningsanlæg** ..... 500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1981. IGANGSÆTTELSE: 1981. FÆRDIGGØRELSE: 1982.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. jan. 1980 (index 285) .....		1.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....		600
Totaludgift pr. jan. 1981 (index 317) .....		<b>1.600</b>
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1981 .....	1.000	1.100
1982 .....	500	500

ad 6. **Modernisering af havnen** ..... 1.780.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1977-78. IGANGSÆTTELSE: April 1977. FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. jan. 1980 (index 285) .....		1.400
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger .....		80
Projektændringer .....		2.000
Totaludgift pr. jan. 1981 (index 317) .....		<b>3.480</b>
Byggeri og anlæg .....		3.290
Teknikerhonorarer m. v. ....		190
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1980 .....	780	700
1981 .....	—	—