

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| 02. Kontor- og mandskabslokaler, materiale- og garage- rum m. v. Marienborg | 665.980 | - | - |
| 10. Marmorbroens restaurering | 3.785.210 | 835.000 | - |
| 17. Restaurering af Koldinghus | 1.619.616 | 2.040.000 | 2.285.000 |
| 19. Restaurering og pilotering af Chr. VII's palæ, Amali- enborg | - | 780.000 | 4.300.000 |
| 26. ★ Istandsættelser af pavilloner ved Marmorbroen. ... | - | - | 1.300.000 |
| 27. Eremitagen. Udvendig istandsættelse af sandstenspar- tier | 1.108.549 | 1.850.000 | 1.500.000 |
| 29. Istandsættelse af Christiansborg slotskirkes tag | 3.325.692 | 500.000 | - |
| 32. Fornyelse af belægning i Prins Jørgens Gård, Christi- ansborg | - | 1.350.000 | - |
| 33. Sandstensarbejder, 1. og 2. etape Kronborg og Frede- riksborg slotte | 1.835.672 | 1.850.000 | 2.200.000 |
| 34. Nyt varmeanlæg Proviathanuset | 2.046.502 | - | - |
| 35. Hovedistandsættelse af Rigsarkivbygningens tag | 763.560 | 2.880.000 | - |
| 36. Automatiske telefoncentraler »Overformynderiby- gningen« og Sct. Annæ Palæ. | 12.664.231 | 10.800.000 | 146.000 |
| 40. Ombygning og modernisering af badeværelse og gar- derobe, Residentpalæet, Amalienborg | 131.297 | - | - |
| 41. Fredensborg slot. Udvendig restaurering af slot og tilhørende bygninger | - | - | - |
| 42. ★ Udvidelse af centraladministrationens fælles tele- fonsystem | - | - | 3.954.000 |
| ad 17. Restaurering af Koldinghus | | | 2.285.000 |

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: 1. etape: Akt 124 9/12 75. 2. etape: FL 1980 Akt 287 2/5 79.
IGANGSÆTTELSE: 1975. FÆRDIGGØRELSE: 1989.

| | 1000 kr. | |
|---|------------------|---------------|
| | Samlede udgifter | Statsudgift |
| Totaludgift pr. 1/1 1980 (285) | 40.667 | 24.400 |
| Totaludgift pr. januar 1981 (317) | 45.083 | 27.050 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | Bevillinger | Forbrug |
| Ult. 1980 | 5.491 | 3.937 |
| 1981 | 2.040 | 4.300 |
| 1982 | 2.285 | 2.285 |
| 1983 | 2.300 | 2.300 |
| 1984 | 2.300 | 2.300 |
| 1985 | 2.300 | 2.300 |
| 1986 | 2.300 | 2.300 |
| Rest ult. 1986 | 7.328 | 7.328 |

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar 1.450.000 kr. Ingeniørhonorar 750.000 kr. Arkitekttilsyn 550.000 kr. Ingeniørtilsyn 150.000 kr. Diverse konsulenter 440.000 kr. Opmålinger 250.000 kr. Rejseudgifter m.v. 185.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Totaludgiften er baseret på overslag Akt 124 9/12 75, hvorved 1. etape af restaureringsarbejderne blev iværksat. 2. etape blev iværksat i 1979, akt 287 2/5 79, omfatter arbejder til en statsudgift på ialt 7,6 mill kr. (index 317). 2. etape forventes afsluttet i 1982.

40 pct. af totaludgifterne betales af de lokale bevilgende myndigheder.

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| ad 19. Restaurering og pilotering af Chr. VII's palæ, Amalienborg | | | 4.300.000 |
|---|--|--|-----------|