

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285)		3.700
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		475
Ændret prisskøn		525
Totaludgift pr. januar 1981 (index 317)		4.700
Byggeri og anlæg		4.060
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		350
Teknikerhonorar m.v.		290

<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1980	3.350	117
1981	350	1.145
1982	1.000	3.438

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORAR M.V.: Arkitekt m.v.: 154.000 kr. Ingeniør m.v.: 136.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på et nu udarbejdet hovedprojekt.

ad 13. **Projektering af en politistation med bolig i Runavik, Færøerne...** 1.870.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Juni 1982. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 397 m². FÆRDIGGØRELSE: Juni 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 4.870 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285)		2.500
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		407
Totaludgift pr. januar 1981 (index 317)		2.907
Byggeri og anlæg		2.373
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		139
Teknikerhonorar m.v.		395

<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1980	0	0
1981	100	100
1982	1.870	1.870
1983	937	937

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORAR M.V.: Arkitekt m.v.: 170.000 kr. Ingeniør m.v.: 225.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er delvist baseret på et nu udarbejdet projektforslag.

ad 14. **Projektering og opførelse af en synshal i Avedøre** 2.400.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 552 3/9 80. IGANGSÆTTELSE: September 1980. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 4.200 m². FÆRDIGGØRELSE: Februar 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 3.400 kr.