

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter 800.000 kr.

ad 11. **Herning handelsskole** 5.000.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: Ny skolebygning. HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: August 1981. BRUTTOETAGEAREAL: 1.650 m². FÆRDIGGØRELSE: April 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.625 kr. (indeks 317).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1981 (skøn).....	16.000	8.000
Byggeri og anlæg inkl. grundkøb	10.375	
Løst inventar.....	600	
Omkostninger inkl. kurstab	5.025	

	Bevillinger	Forbrug
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
1981	3.000	3.000
1982	5.000	5.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 1.395.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 570.000 kr.

ad 12.02. **Ålborg handelsskole** 6.000.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: 1. etape af nyt skolekompleks. HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Februar 1982. BRUTTOETAGEAREAL: 3.500 m². FÆRDIGGØRELSE: Juli 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.940 kr. (indeks 317)

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1981 (skøn).....	29.000	14.500
Byggeri og anlæg	18.980	
Løst inventar.....	2.000	
Omkostninger inkl. kurstab	8.020	

	Bevillinger	Forbrug
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
1981	3.500	2.000
1982	6.000	7.500
1983	5.000	5.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 2.800.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 900.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Der påregnes som følge af øget undervisningsaktivitet og stigende elevtilgang givet Ålborg handelsskole tilsagn om statslån til opførelse af 1. etape på ca. 3.500 m² af et nyt skolekompleks beliggende Vangen, Nørre Sundby. Når fornødent projektmateriale foreligger vil sagen blive forelagt finansudvalget. Merforbruget i 1982 påregnes dækket ved genbevilling af en uudnyttet del af bevillingen i 1981.

ad 15.03. **Frederikshavn tekniske skole** 1.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 5. etape af nyt skolekompleks. HJEMMEL: Akt 85 26/11 80. IGANGSÆTTELSE: April 1981. BRUTTOETAGEAREAL: 2.585 m². FÆRDIGGØRELSE: Januar 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.460 kr. (tyngdepunkt okt. 1981).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1980 (indeks 296).....	17.400	8.700