

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1980 .....	(2.000)	—
1981 .....	2.000	4.000
1982 .....	1.550	1.550

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 1.068.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 335.000 kr.

ad 53. **Slagteriskolen i Roskilde** ..... 8.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks. HJEMMEL: Akt 183 16/1 80. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 5.037 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: December 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 6.980 kr. for nybyggeri og 1.970 kr. for ombygning (tyngdepunkt april 1982).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1980 (indeks 285).....	56.320	28.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering og momsstigning .....	5.360	
Fastprisikontrahering .....	9.020	
Forventet yderligere kurstab .....	1.000	
Totaludgift pr. jan. 1981 (fast pris og tid).....	<b>71.700</b>	<b>31.000</b>
Byggeri og anlæg .....	49.400	
Løst inventar .....	4.900	
Omkostninger inkl. kurstab .....	17.400	

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1980 .....	14.000	3.000
1981 .....	9.000	15.000
1982 .....	8.000	13.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 7.857.000 kr.

DRIFSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 3.400.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Merforbruget i 1981 og i 1982 forventes dækket ved genbevilling af de i 1980 og tidligere uudnyttede bevillinger.

ad 56. **Glemesterskolen ved Holbæk** ..... 1.500.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks. HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: August 1981. BRUTTOETAGEAREAL: 630 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Maj 1982. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 3.700 kr. (indeks 317)

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1981 (skøn).....	<b>5.100</b>	<b>2.550</b>
Byggeri og anlæg .....	3.500	
Løst inventar .....	130	
Omkostninger inkl. kurstab .....	1.470	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
1981 .....	(1.050)	1.050