

ad 70.02. **Universitetsbibliotekets 2. afdeling, udvidelse, projektering** 400.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1981. FÆRDIGGØRELSE: 1986.
BRUTTOETAGEAREAL: 2.300 m². BYGGEUDGIFTER PR. M²: 9.130 kr.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. jan. 1979 (index 253)	21.000	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigning	5.700	
Besparelse	135	
Totaludgift pr. jan. 1981 (index 317)	26.565	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1981	600	627
1982	400	400
1983	1.000	1.000
1984	1.000	1.000
1985	3.400	3.400
1986	10.000	10.000
Rest. ult. 1986	10.138	10.138

★ 70.03. Statsbiblioteket i Århus. Der søges 1.289.600 kr. til opførelse af en ny etage, 691.700 kr. til el-drevet kompaktreolanlæg, 298.900 kr. til tagreparation samt 289.800 kr. til udskiftning af personsøgeranlæg.

ad 70.03. **Statsbiblioteket i Århus, opførelse af ny etage** 1.289.600 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: 1981. FÆRDIGGØRELSE: 1986.
BRUTTOETAGEAREAL: 936 m². BYGGEUDGIFTER PR. M²: 10.354 kr.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. jan. 1980 (index 285)	9.702	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indexregulering	1.089	
Totaludgift pr. jan. 1981 (index 317)	10.791	
<i>Byggeri og anlæg:</i>		
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr	9.691	
Teknikerhonorarer m.v.	385	
	715	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1981	421	456
1982	1.290	1.290
1983	6.100	6.100
1984	1.900	1.900
1986	1.045	1.045

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar: 391.000 kr., ingeniørhonorar: 324.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: De årlige driftsudgifter, der omfatter udgifter til lys, varme og rengøring, er skønmæssigt ansat til 88.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: I totaludgiften indgår også byggeudgifter til nødvendige lokaleombygninger, der andrager ca. 2.455.000 kr.

★ 70.04. Rigsarkivet. Til løsning af Rigsarkivets pladsproblemer overvejes enten indgåelse af lejemål eller iværksættelse af byggeri. Sagen vil blive særskilt forelagt for finansudvalget.