

7319. Mindreforbruget skyldes en udskydelse af byggeriet, der oprindeligt var planlagt påbegyndt i 1980.
7326. Mindreforbruget skyldes en mindre fremskyndelse i projekteringsfasen, der bevirkede et merforbrug i 1980.
7333. Mindreforbruget skyldes, at byggeriet er udskudt.
7336. Merforbruget, der modsvares af et mindreforbrug i 1980 skyldes, at byggeriet ikke som planlagt kunne afsluttes i 1980.
7344. Mindreforbruget, der modsvares af merforbrug i de følgende finansår, skyldes en mindre udskydelse i projekteringen.
7347. Mindreforbruget er afledt af et merforbrug i 1979, der skyldtes en fremskyndelse af byggeriet.
7352. Mindreforbruget, der modsvares af merforbrug i de efterfølgende finansår, skyldes en udskydelse af byggeriet.
7353. Forbruget skyldes, at byggesagen er blevet projekteret fremskudt med henblik på at kunne fremskynde byggeriet, såfremt der opstår økonomisk mulighed herfor.
7327. Merforbruget skyldes en ændring i planlægningen med deraf følgende mindreforbrug i 1980.
7343. Forbruget skyldes, at en VVS entreprenør gik konkurs, hvilket bevirkede en mindre forsinkelse i byggeriet, der var planlagt afsluttet i 1980.
7344. Forbruget skyldes, at den regnskabsmæssige afslutning ikke som planlagt kunne udføres i 1980.
7549. Merforbruget skyldes en forsinkelse i projektet, der resulterede i et mindreforbrug i 1980.
7555. Forbruget skyldes forsinkelse i byggeriet, hvilket resulterede i mindreforbrug i 1980.
7559. Forbruget skyldes, at byggesagen er blevet projekteret fremskudt med henblik på at kunne fremskynde byggeriet, såfremt der opstår økonomisk mulighed herfor.
7563. Forbruget skyldes at byggeriet, der oprindeligt var planlagt færdiggjort i 1980, er blevet forsinket p.g.a. manglende myndighedsgodkendelse.
7570. Mindreforbruget skyldes ændrede terminer, der vil medføre et merforbrug i 1982.
7571. Forbruget skyldes, at projektet ikke som oprindeligt planlagt kunne afsluttes i 1980.
7574. Merforbruget skyldes etablering af sikkerhedssystem herunder adgangskontrolanlæg. Endvidere har det vist sig nødvendigt at foretage ændringer i ventilationsanlægget.
7575. Forbruget omfatter udgifter til fremskudt projektering af en ny post- og telegrafbygning i Odense N (Næsby). Byggeriet forventes påbegyndt i 1984.
- 7579-7588. Forbrugene skyldes lokalændringer i forbindelse med installation af edb-udstyr, samt ændrede lokalefordelinger i forbindelse med udflytningen af en del af Postgirokontoret. Begge projekter var påregnet afsluttet i 1980.
7704. Mindreforbruget skyldes ændret byggetakt og er opvejet af et merforbrug i 1980.

	B	PL	TB
ad 72.01. Ejendomserhvervelser	14.700.000	2.700.000	4.374.000
1. Andel i satellitsystemer		2.700.000 ÷	1.600.000
2. Erhvervelse af uigenkandelig brugsret i teleanlæg uden for Danmark		-	150.000
3. Køb af arealer og bygninger		-	6.424.000
4. Deposita for lejemål af lokaler til tjenestebrug			÷ 600.000

ad ejendomserhvervelser.

- Mindreforbruget er hovedsageligt begrundet i, at de samlede investeringer i 1981 i det internationale maritime satellitsystem Inmarsat, af hvilke Danmark yder en forholds-mæssig andel, har været betydeligt lavere end forudsat ved udarbejdelsen af FL 1981.
- Erhvervelse af ejendom i Slet, jfr. Akt 14 6/10 81..... 1.790.000
- Erhvervelse af ejendom til brug for Viborg Postkontor, jfr. Akt 575 4/9 81..... 5.200.000