

PL-regulering	30	
Merudgifter iflg. aktstykke	125	
	<hr/>	
Tillægsbevilling I alt	155	
	B	TB
ad 70.33. Skagen havn		
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	5.270.000	500.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: FL 1973/74-81.

Igangsættelse: December 1973.

Færdiggørelse: December 1990.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980			49.390
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigning			1.080
Revideret totaludgift ultimo december 1981			50.470
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling	435		
PL-regulering	1.080		
Mindreforbrug	1.015		
	<hr/>		
Tillægsbevilling i alt	500		
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	1.015		

Udnyttede bevillinger: Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af gl. piers ombygning.

	B	TB
ad 70.33. Skagen havn		
3. Anlæg af veje m.v.	965.000	155.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: FL 1973/74-80.

Igangsættelse: Juni 1973.

Færdiggørelse: December 1989.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980			8.235
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigning			245
Revideret totaludgift ultimo december 1981			8.480
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling	100		
PL-regulering	245		
Mindreforbrug	190		
	<hr/>		
Tillægsbevilling i alt	155		
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	190		
Udnyttede bevillinger: Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af en byggemodning i forhavnen.			

	B	TB
ad 70.33. Skagen havn		
4. Opførelse af hovedstandsættelse af bygninger	1.295.000	60.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: FL 1973/74-80.

Igangsættelse: Oktober 1972.

Færdiggørelse: December 1983.