

	B	TB
ad 70.01.18. Ændring af fragtstandpladser	6.400.000	÷ 5.996.100
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: FL 1981.		
Igangsættelse: 1981.		
Færdiggørelse: 1982.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (285)		6.400,0
Senere reguleringer:		
PL-regulering		1.248,3
Besparelse p.g.a. momsregistrering		÷ 1.425,9
Andre reguleringer		2.067,4
Revideret totaludgift ultimo december 1981 (335)		8.289,8
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		
PL-regulering		71,3
Merudgifter iflg. aktstykke		
Andre merudgifter		
Besparelse*)		÷ 6.067,4
Mindreforbrug		
Tillægsbevilling i alt!)		÷ 5.996,1
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Regulering som følge af revideret skøn over projektets totaludgift.

Andre bemærkninger: *) 6,0 mill. kr. anvendt som kompenserende besparelse for merudgifter, jfr. Akt 418 24/6 81.

Besparelse som følge af momsregistrering 0,0674 mill. kr.

	B	TB
ad 70.01.19. Modifikation af skilte i udenrigsgård	2.700.000	÷ 2.602.200
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: FL 1981.		
Igangsættelse: 1981.		
Færdiggørelse: 1983.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (285)		4.000,0
Senere reguleringer:		
PL-regulering		204,3
Besparelse p.g.a. momsregistrering		÷ 673,4
Revideret totaludgift ultimo december 1981 (335)		3.530,9
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		
PL-regulering		14,6
Merudgifter iflg. aktstykke		
Andre merudgifter		
Besparelse, momsregulering		÷ 16,8
Mindreforbrug		÷ 2.600,0
Tillægsbevilling i alt!)		÷ 2.602,2
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (285 excl. moms)		2.162,2

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes hovedsagelig vanskeligheder med at opnå aftale med en udenlandsk leverandør om levering af visse vitale styringsenheder i systemet.