

	B	TB
ad 70.02.03. Modernisering af kontroltårn – Aalborg lufthavn ..	-	650.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: FL 1973-74 + Akt 301 29/3 79.		
Igangsættelse: 1977.		
Færdiggørelse: 1982.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1980 (303)		12.304,5
Senere reguleringer:		
PL-regulering af 664,6 (303).....		70,2
Forventet besparelse.....		÷ 1.099,8
Momsbesparelse af restforbrug pr. 1. juli 1981 efter momsregistrering.....		÷ 45,9
Revideret totaludgift ultimo december 1981 (335).....		11.229,0
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		441,9
PL-regulering + momsforhøjelse indtil 1. juli 1981		235,4
Moms af forbrug 1. juli – 31. december 1981		÷ 27,3
Tillægsbevilling i alt		650,0

Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1973-74	350.000	÷ 350.000	-	-	-
1974-75	387.500	÷ 387.500	-	-	-
1975-76	387.500	-	387.500	-	387.500
1976-77	-	5.300	5.300	26.100	÷ 20.800
1977-78	530.400	3.500	533.900	11.500	522.400
1978	3.700.000	38.800	3.738.800	452.000	3.286.800
1979	2.079.600	1.924.400	4.004.000	4.691.800	÷ 687.800
1980	1.959.000	1.312.300	3.271.300	5.312,800	÷ 2.041.500
			11.940.800	10.494.200	1.446.600
Forventet besparelse					÷ 937.200
Genbevillingsmulighed					509.400
Heraf forventet forbrug i 1981					÷ 441.900
Momsbesparelse af restforbrug.....					÷ 10.300
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget					57.200
Beløbet står i index 226 ekskl. moms.					

	B	TB
ad 70.02.05. Hovedstandsættelse af banesystem m.v. – Aalborg lufthavn	2.975.000	÷ 2.775.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: FL 1974-75 og 1976-77.

Igangsættelse: 1976.

Færdiggørelse: 1982.