

1000 kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1978 .....	2.700	1	2.701	10	2.691
1979 .....	1.917	1	1.918	4	1.914
1981 .....	0	324	324	843	÷ 519
I alt .....	4.617	326	4.943	857	4.086

Projektet er blevet udskudt fra 1978 som følge af meget langvarig behandling af lokalplan for området. Vedtagelsen af lokalplanen skete den 17. december 1980.

Andre bemærkninger: Projektet omfatter færgeløje på Kvæsthusbroen incl. bundsikring, hydraulisk bevægelig rampe og opmarchareal.

ad 70.04. Terminalbygning i København .....	B	TB
	-	198.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 2 26/10 77 og Akt 516 24/6 81.

Igangsættelse: 1977.

Færdiggørelse: 1982.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 .....	4.753
Senerer reguleringer:	
Ændringer (Akt 516 24/6 81) .....	500
PL-regulering .....	1.232
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....	6.485
Forslag om tillægsbevilling:	
Genbevilling .....	3.497
PL-regulering .....	76
Mindreforbrug .....	÷ 3.375
Tillægsbevilling i alt .....	198
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....	3.375
Uudnyttede bevillinger:	

1000 kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1978 .....	3.500	0	3.500	0	3.500
1979 .....	0	1	1	4	÷ 3
1981 .....	0	76	76	198	÷ 122
I alt .....	3.500	77	3.577	202	3.375

Projektet er blevet udskudt fra 1978 som følge af meget langvarig behandling af lokalplan for området. Vedtagelsen af lokalplanen skete den 17. december 1980 og den endelige byggetilladelse forelå den 3. april 1981.

Andre bemærkninger: Projektet omfatter terminalbygning og trappetårne på Kvæsthusbroen.