

73.01. Mindreudgiften skyldes indfrielse af lån.

Udlån.

74.01. På grund af forflyttelse har udlånet været større end forudsat.

Kapitalindtægter.

82.02. (Ny konto). Erstatning for udgifter i forbindelse med opgivelse af civilforsvarets brugsret over arealer i Middelfart (bogført værdi: 0).

82.03. (Ny konto). Ekspropriationserstatning for del af matr.-nr. 1258 fb, Herning bygrunde, der er afstået til Herning kommune til vejregulering.

20.05. Civilt arbejde.

Anlægsudgifter.

	B	TB
70.01. Indretning af adm. lokaler i Gribskovlejren	0	420.000

ad 01. Af lov om tillægsbevilling for finansåret 1980 fremgår, at 169.700 kr. vil blive søgt genbevilget i 1981. Da det imidlertid først har været muligt at påbegynde arbejdet i 1981 søges hele bevillingen på 339.500 kr. genbevilget.

20.06. Sundhedsvæsenet.

Anlægstilskud.

	B	TB
63.04 Udbygning af Klaksvig sygehus	1.747.000	÷ 1.747.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 548 3/9 80.

Igangsættelse: Juni 1981.

Færdiggørelse: 1984.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1979 (index 253)		15.322	7.757

Senere reguleringer:

Indeksregulering	1.938	981
------------------------	-------	-----

Revideret totaludgift ultimo december 1979 (index 285)	17.260	8.738
--	--------	-------

Forslag om tillægsbevilling:

Mindreforbrug		1.747
---------------------	--	-------

Tillægsbevilling i alt ¹)		÷ 1.747
---	--	---------

Den uudnyttede bevilling i 1981 på 1.747.000 kr. vil senere blive søgt genbevilget.

Andre bemærkninger: Anlægstilskuddet, der udgør et fast beløb på 7.757.000 kr. (januar 1979 pris- og lønniveau = byggeomkostningsindeks 253), udbetales i 4 rater. De enkelte indeks for etageejendomme opført som montagebyggeri. Reguleringen sker frem til det seneste forud for ratens forfaldstidspunkt opgjorte omkostningsindeks. 1. rate forventes at forfalde i sidste kvartal af 1981 og er opgjort efter byggeomkostningsindekset pr. 1. oktober 1981 (= 355).

Mindreforbruget skyldes, at byggeriet er blevet forsinket på grund af visse mangler ved licitationsmateriale samt vejræssige forhold.

Anlægsudgifter.

	B	TB
70.01. Statens Seruminstitut	7.300.000	1.750.000
1. Opførelse af ekspeditionsbygning	2.000.000	÷ 985.000
2. Mindre arbejder	1.500.000	290.000
3. Udbygning af centralinstallationer	3.300.000	÷ 180.000
6. Indretning af ledigblevne rum i bygning 50	-	3.125.000
8. Opførelse af substrat- og oprensingsbygning	500.000	÷ 500.000