

konto 70.01.35. Hovedstandsættelsen af Rigsarkivets tag, jfr. Akt 569 3/9 80 og Akt 76 10/12 80. Mindreforbruget skyldes, at en del arbejder har måttet udskydes fra 1981 til 1982. Det uforbrugte beløb på 1.535.000 kr. vil blive søgt genbevilget i 1982.

	B	TB
ad 27. Eremitagen. Udvendig istandsættelse af sandstenspartier	1.850.000	÷ 975.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 458 30/5 79, Akt 485 27/6 80.		
Igangsættelse: 1979.		
Færdiggørelse: 1984.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (317)		7.500
Senere reguleringer:		
PL-regulering		870
Revideret totaludgift ultimo december 1981		8.370
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		158
Mindreforbrug		1.133
Tillægsbevilling i alt		÷ 975
Uudnyttede bevillinger:		
1980 og tidligere		1.934
1981		1.133
Genbevillingsmulighed		3.067

Andre bemærkninger: Arbejderne er iværksat ved Akt 458 30/5 79 og Akt 485 27/6 80. Udgifterne i 1981 forventes at ville udgøre 875.000 kr. Der har i alt været 3.784.000 kr. til rådighed i 1981; dels en bevilling i 1981 1.850.000 kr., dels uforbrugte bevillinger fra 1980 på 1.934.000 kr. Mindreforbruget på 3.067.000 kr. skyldes vanskeligheder ved at gennemføre projektet i den oprindelige forudsatte arbejdstakt. Beløbet vil blive søgt genbevilget i 1982 og følgende år.

	B	TB
ad 29. Istandsættelse af Christiansborg slotskirkes tag	500.000	216.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 459 30/5 79.		
Igangsættelse: 1979.		
Færdiggørelse: 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (317)		3.979
Senere reguleringer:		
PL-regulering		71
Revideret totaludgift ultimo december 1981		4.050
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling		87
PL-regulering		129
Tillægsbevilling i alt		216