

	B	TB
ad 07. <b>Opførelse af snedkeribygning ved statsfængslet i Horsens</b> .....	-	944.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 80 24/11 76.		
Igangsættelse: December 1976.		
Færdiggørelse: Ultimo 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 .....		3.805
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		109
Andre reguleringer .....		315
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....		4.229
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		520
PL-regulering .....		109
Andre merudgifter .....		315
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt .....		944
Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Omkostninger på ca. 315.000 kr. vedrører hovedsagelig uforudsete merudgifter i forbindelse med arbejdets gennemførelse.		
Udnyttede bevillinger: 1977-78: 77.000, 1978: 443.000		
Andre bemærkninger: Da der er tale om en momsregistreret produktionsvirksomhed, er totaludgiften i nærværende forslag opført excl. moms.		
ad 08. <b>Modernisering af arresthuset i Nykøbing Mors</b> .....	1.296.000	66.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 294 25/3 81.		
Igangsættelse: Juni 1981.		
Færdiggørelse: November 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. marts 1981 (indeks 314) .....		1.375
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering .....		66
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....		1.441
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		66
ad 09. <b>Modernisering af arresthuset i Viborg</b> .....	-	31.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
Hjemmel: Akt 590 19/9 79.		
Igangsættelse: Juni 1980.		
Færdiggørelse: Januar 1981.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (index 285) .....		1.792
Senere reguleringer:		
Fastspriskontrahering .....		189
Revideret totaludgift ultimo december 1981 .....		1.981
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		31
Udnyttede bevillinger: 1979: 52.000.		