

Hjemmel: Akt 105 5/10 79 og Akt 62 12/11 80.

Igangsættelse: Januar 1980.

Færdiggørelse: Januar 1982.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift ultimo december 1981 (fast pris).....		11.220	
Statsudgift ultimo december 1981			4.950
Forbrug i alt pr. 31. december 1980			1.890
Restudgift			3.060
Forventet forbrug 1981			3.060
Finanslovbevilling 1981			1.500
Forslag til tillægsbevilling.....			1.560
Heraf:			
Andre merudgifter jfr. det under nr. 98 anførte			1.560
		B	TB
ad 15.03. Frederikshavn Tekniske Skole		4.000.000	1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 5. etape af nyt skolekompleks.

Hjemmel: Akt 85 26/11 80.

Igangsættelse: April 1981.

Færdiggørelse: Januar 1982.

	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1980 (indeks 296).....		17.400	8.700
Senere reguleringer:			
Besparelse efter afholdt licitation		900	
Revideret totaludgift ultimo december 1981 (fast pris)		16.500	
Revideret statsudgift ultimo december 1981.....			7.500
Forbrug i alt pr. 31. december 1980			1.000
Restudgift			6.500
Forventet forbrug 1981			5.000
Finanslovbevilling 1981			4.000
Forslag til tillægsbevilling.....			1.000
Heraf:			
Andre merudgifter, jfr. nr. 22. Holbæk Handelsskole			1.000

Specifikation af »Andre merudgifter«: Ved lov om tillægsbevilling for 1980 blev 1.000.000 kr. overført fra dette byggeri til Holbæk Handelsskole, jfr. nr. 22. Beløbet søges nu tilbageført.

		B	TB
ad 16. Hadsten Håndværkerskole		1.500.000	÷ 450.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skolekompleks.			
Hjemmel: Akt 462 3/6 81.			
Igangsættelse: August 1981.			
Færdiggørelse: December 1982.			
	1000 kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317).....		7.500	3.750
Senere reguleringer:			
Indeksregulering og fastpriskontrahering		180	
Revideret totaludgift ultimo december 1981 (fast pris)		7.680	
Revideret statsudgift ultimo december 1981.....			3.750
Forbrug i alt pr. 31. december 1980			0
Restudgift			3.750
Forventet forbrug 1981			1.050