

Hjemmel: Akt 175 4/3 70 og L 175 1970 samt Akt 457 2/6 71, Akt 386 26/4 72, Akt 419 9/5 73, Akt 435 19/5 76 og L 307 1977 samt Akt 444 30/5 79, Akt 107 5/12 79 og Akt 409 24/6 81.

Igangsættelse: Maj 1970.

Færdiggørelse: 1986.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285)		1.206.000
Senere reguleringer:		
Momsforhøjelse pr. 30. juni 1980		12.000
Forventede pris- og lønstigninger		164.000
Revideret totaludgift ultimo december 1981		1.382.800
Forbrug i alt pr. 31. december 1980		508.611
Restudgift		874.189
Forventet forbrug 1981		108.000
Finanslovbevilling 1981		103.050
Forslag til tillægsbevilling		4.950
Heraf:		
PL-regulering		16.600
Andre besparelser, jfr. nr. 53		1.026
Mindreforbrug		÷ 10.624
Beløb, der senere vil blive genbevilget*)		51.321

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1977-78	316.380.100	19.616.000	335.996.100	302.082.500	33.913.600
1.4.-31.12.78	49.648.000	5.700.000	55.348.000	55.228.400	119.600
1979	82.371.000	10.600.000	92.971.000	77.838.000	15.133.000
1980	83.354.000 ÷	11.156.000	72.198.000	79.118.300 ÷	6.920.300
			556.513.100	514.267.200 ¹⁾	42.245.900

Beløb, der ikke kan genbevilges:

1970-71 og 1972-73:

1973-74 besparelser p.g.a. igangsætningsstop:

(48.800 kr.), samt

(1.500.000 kr.)

1.548.800

Genbevillingsmulighed

40.697.100

Andre bemærkninger: ¹⁾ Forskellen mellem dette forbrug og det ovenfor anførte skyldes afholdelse af 5.656.000 kr. i vinterforanstaltninger.

ad 28. **Amager Fælled**

B
- TB
3.788.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Midlertidig udbygning af Københavns Universitet.

Hjemmel: Akt 485 23/6 71, Akt 85 16/12 71 (generalplan, projektering m.v.), Akt 478 27/6 72, Akt 160 7/3 74, Akt 554 24/9 75 og Akt 575 6/9 77.

Igangsættelse: November 1972.

Færdiggørelse: Foråret 1980.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1980 (indeks 285)		290.550
Senere reguleringer:		
Momsforhøjelse pr. 30. juni 1981		180
Forventede pris- og lønstigninger		1.020